Realizacja projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SEONECZNEJ ENERGII MALOPOLSKI"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020,
4 Of Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Dzialanie 4.1 Zwigkszenie wykorzystania odnawialnych
Zrddel energii; Poddziatanie 4.1.1 Rozwdj infrastruktury produkcji energii ze frédel odnawialnych.

UMOWA NR 3/X1/2020
Zawarta w Gromniku, z dnia ...2 /.. listopada 2020 roku, pomigdzy:

1. Gming Skrzyszéw z siedzibg 33-156 Skrzyszow 642, NIP: 9930340717,
REGON:851660861, w imieniu, ktorej dziata Marcin Kiwior — Wojt Gminy Skrzyszow, ptzy
kontrasygnacie Rafata Iwana- Skarbnika Gminy Skrzyszow,

oraz

2. Gmina Lisia Géra z siedzibg 33-140 Lisia Goéra, ul. 1 Maja 7, NIP 9930658661 REGON:
851660944, w imieniu ktérej dziata Arkadiusz Mikula — Wojt Gminy Lisia Goéra, przy
kontrasygnacie Moniki Swigtek- Skarbnika Gminy Lisia Gora,

oraz

3. Gming Zabno z siedzibg 33-240 Zabno, ul. Wiadystawa Jagietty 1, NIP: 9930370109,
REGON:851661174, w imieniu ktorej dziala Marta Herdu§ — Burmistrz Miasta i Gminy
Zabno, przy kontrasygnacie Romany Baszczewskiej- Skarbnika Gminy Zabno,

oraz

4. Gmina Tarnéw z siedzibg 33-100 Tamdéw, ul. Krakowska 19, NIP:83731550848,
REGON:851661004, w imieniu ktorej dziala Grzegorz Koziol — Wéjt Gminy Tarnéw, przy
kontrasygnacie Lukasza Woskowicza - Skarbnika Gminy Tarnow,

oraz

5. Gming Wierzchoslawice z siedzibg 33-122 Wierzchostawice, Wierzchostawice 550,
NIP:8731111741, REGON: 851660996, w imieniu ktorej dziata Andrzej Mréz — Waojt Gminy
Wierzchostawice, przy kontrasygnacie Ewy Sukta - Skarbnika Gminy Wierzchostawice,

oraz

6. Gming Zakliczyn z siedziba 32-840 Zakliczyn, ul. Rynek 32 Zakliczyn, NIP: 8691013238,
REGON: 851660967, w imieniu ktérej dziata Dawid Chrobak — Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn, przy kontrasygnacie Urszuli Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Zakliczyn,

oraz

7. Gming Ryglice z siedzibg 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9, NIP: 9930337247, REGON:
851660909, w imieniu ktorej dziala Pawel Augustyn - Burmistrz Ryglic, przy kontrasygnacie
Agnieszki Maduzia- Skarbnika Gminy Ryglice,

oraz

8. Gming Ci¢zkowice z siedzibg 33-190 Cigzkowice, ul. Tysiaclecia 19, NIP: 8731014848,
REGON 851661151, w imieniu ktérej dziala Zbigniew Jurkiewicz - Burmistrz Gminy
Cigzkowice, przy kontrasygnacie Doroty Popiela - Skarbnika Gminy Cigzkowice,

oraz
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9. Gming Tuchéw z siedzibg 33-170 Tuchéw, ul. Rynek 1, NIP: 9930336443, REGON:
851661168, w imieniu ktérej dziata Magdalena Marszalek - Burmistrz Gminy Tuchdw, przy
kontrasygnacie Szczepana Makarskiego- Skarbnika Gminy Tuchéw,

oraz

10. Gmina Gromnik z siedziba 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2, NIP: 8732614007, REGON:
851660950, w imieniu ktorej dziala Bogdan Stasz - Wo¢jt Gminy Gromnik, przy
kontrasygnacie Stanistawy Wrona- Skarbnika Gminy Gromnik,

oraz

11. Gmina Niepolomice z siedzibg 32-005 Niepotomice, Plac Zwycigstwa 13, NIP:
6831395375, REGON: 351555370, w imieniu ktérej dziata Roman Ptak - Burmistrz Miasta i
Gminy Niepolomice, przy kontrasygnacie Beaty Kolasa- Skarbnika Miasta i Gminy
Niepolomice,

oraz

12. Gming Wieliczka z siedzibg 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP:
6830011450, REGON: 351555364, w imieniu ktérej dziala Artur Koziol - Burmistrz Miasta i
Gminy Wieliczka, przy kontrasygnacie Iwona Pluszczynska - Skarbnika Miasta i Gminy
Wieliczka,

oraz

13. Miastem i Gmina Myslenice z siedziba 32-400 Myslenice, ul. Rynek 8/9, NIP:
6811004414, REGON: 351555418, w imieniu ktorej dziata Jarostaw Szlachetka - Burmistrz
Miasta i Gminy Myslenice, przy kontrasygnacie Anity Kurdziel - Skarbnika Miasta i Gminy
Myslenice,

oraz

14. Gmina Gdéw z siedzibg 32-420 Gdow, Rynek 40, NIP: 6831006563, REGON:
351555996, w imieniu ktérej dziala Zbigniew Wojas - Wojt Gminy Gdoéw, przy
kontrasygnacie Katarzyny Lisowskiej - Skarbnika Gminy Gdow,

oraz

15. Gming Biskupice z siedzibg 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455, NIP: 6831573055,
REGON: 351556010, w imieniu ktorej dziala Renata Gawlik - Wéjt Gminy Biskupice, przy
kontrasygnacie Agnieszki Gagulskiej - Skarbnika Gminy Biskupice,

oraz

16. Gming Klaj z siedzibg 32-015 Kiaj, Kiaj 655, NIP: 6831511752, REGON: 351555980, w
imieniu ktdrej dziata Zbigniew Straczek - Wo6jt Gminy Kiaj, przy kontrasygnacie Agnieszki
Skowronek - Skarbnika Gminy Ktaj,

oraz

17. Gming Jodlownik z siedziba 34-620 Jodlownik, Jodlownik 198, NIP: 7371007419,
REGON: 491892239 w imieniu ktérej dziata Pawel Stawarz - Wéjt Gminy Jodlownik, przy
kontrasygnacie Barbary Badura-Chrast - Skarbnika Gminy Jodtownik,

oraz

18. Miastem i Gming Rabka-Zdré6j z siedziba 34-700 Rabka-Zdroj, ul. Parkowa 2, NIP:
7351006084, REGON:491893090, w imieniu ktérej dziala Leszek Swider - Burmistrz Rabki-
Zdroju, przy kontrasygnacie Grazyny Dziechciowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Rabka-
Zdrdj,

oraz



19. Gming Bukowno z siedzibg 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16, NIP: 6371998065,
REGON: 276257481, w imieniu ktdrej dziata Miroslaw Gajdziszewski — Burmistrz Miasta
Bukowno, przy kontrasygnacie Haliny Lekston - Skarbnika Miasta Bukowno,

oraz

20. Gming Klucze z siedzibg 32-310 Klucze, ul. Partyzantow 1, NIP: 6371998059, REGON:
276257972, w imieniu ktorej dziata Norbert Bien - Wojt Gminy Klucze, przy kontrasygnacie
Marty Medrak - Skarbnika Gminy Klucze,

oraz

21. Gming Krzeszowice z siedzibg 32-065 Krzeszowice, ul Grunwaldzka 4, NIP:
5130233774, REGON: 351555750 , w imieniu ktorej dziata Waclaw Gregorczyk - Burmistrz
Gminy Krzeszowice, przy kontrasygnacie Beaty Banach - Skarbnika Gminy Krzeszowice,
oraz

22. Gming Olkusz z siedzibg 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1, NIP: 6371998042, REGON:
276258010, w imieniu ktorej dziala Roman Piasnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, przy
kontrasygnacie Katarzyny Konieczny - Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz,

oraz

23. Gming Wolbrom z siedzibg 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1, NIP: 6372003423,
REGON: 276258055, w imieniu ktérej dziala Adam Zielnik - Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom, przy kontrasygnacie Ewy Zuchowicz-Reszka - Skarbnika Miasta i Gminy
Wolbrom,

Oraz

24. Gming Trzyciaz z siedzibg 32-353 Trzyciaz, Trzycigz 99, NIP: 6372024112, REGON:
351556270, w imieniu ktérej dziala Roman Zelazny - Wojt Gminy Trzyciaz, przy
kontrasygnacie Katarzyny Sareckiej - Skarbnika Gminy Trzycigz,

oraz

25. Gming Golcza z siedzibg 32-075 Gotcza, Golcza 80, NIP: 6820004721, REGON:
351555921, w imieniu ktorej dziala Lestaw Blacha - W¢jt Gminy Golcza, przy
kontrasygnacie Romany Nowak - Skarbnika Gminy Golcza,

oraz

26. Gming Charsznica z siedzibg 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20, NIP: 6591153915,
REGON: 291010027, w imieniu ktérej dziata Jan Zebrak - Wéjt Gminy Charsznica, przy
kontrasygnacie Katarzyny Wrzesien - Skarbnika Gminy Charsznica,

oraz

27. Gming Miechéw z siedzibg 32-200 Miechow, ul. Henryka Sienkiewicza 25, NIP:
6590003697, REGON: 291009828 , w imieniu ktorej dziata Dariusz Marczewski - Burmistrz
Gminy i Miasta Miechow, przy kontrasygnacie Doroty Macieszek - Skarbnika Gminy i Miasta
Miechéw,

oraz

28. Gming Slaboszéw z siedzibg 32-218 Staboszow, Staboszéw 57, NIP: 6591222510,
REGON: 291010671 , w imieniu ktorej dziala Marta Vozsnak - Wojt Gminy Staboszow,
przy kontrasygnacie Iwony Reisner - Skarbnika Gminy Staboszow,

oraz
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29. Gming Raclawice z siedzibg 32-222 Raclawice, Ractawice 15, NIP: 6591184436,
REGON: 291010613 , w imieniu ktérej dziala Adam Samborski - Wéjt Gminy Raclawice,
przy kontrasygnacie Czestawy Byszewskiej - Skarbnika Gminy Ractawice,

oraz

30. Gmina Kozléw z siedzibg 32-241 Koziéw, Koztéw 60, NIP: 6591174001, REGON:
291010122, w imieniu ktérej dziala Janm Zbigniew Basa - W¢jt Gminy Kozidéw, przy
kontrasygnacie Barbary Krzyzyk - Skarbnika Gminy Koziow,

oraz

31. Gming Ksiaz Wielki z siedzibg 32-210 Ksigz Wielki, ul. Warszawska 17, NIP:
6591186961, REGON: 291010151, w imieniu ktérej dziata Marek Szopa - Wojt Gminy Ksigz
Wielki, przy kontrasygnacie Teresy Kmera - Skarbnika Gminy Ksigz Wielki, !

— zwani dalej wszyscy tacznie ,,Zamawiajacym”

reprezentowane przez Bogdan Stasz - Wojta Gminy Gromnik wyznaczonej z posrod
zamawiajacych do przeprowadzenia postgpowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
pOZ. zmianami)

Sanito Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Putawska 476, 02-884 Warszawa, REGON:
142721710, NIP: 525 249 53 86, KRS: 0000372492, reprezentowana przez: Pana Piotra
Jacewicza - Wiceprezesa Zarzadu, zwana dalej ,, Wykonawca”,

Preambula

Majac na uwadze, ze:

1. Zamawiajacy przeprowadzit przetarg nieograniczony ogloszony w dniu 06.08.2019
r., nr SZPT/ZP-02/07/2019 na realizacj¢ zadania pn.. ,Dostawa i montaz jednostek
wytwarzania energii z OZE — zestawow instalacji fotowoltaicznych, zestawow kolektorow
slonecznych oraz pomp ciepta w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ
SEONECZNEJ ENERGII MAL.OPOLSKI" z podziatlem na Cze$ci w ramach Subregionow.

2. Przedmiot zamdwienia dotyczy dostawy i montazu jednostek wytwarzania energii z
OZE - zestawdw instalacji fotowoltaicznych o mocach: 1,12kW, 1,68kW, 2,24kW, 2,8kW,
3,36KW, 3,92kW, 4,48kW, 5,04kW, 5,6kW, 6,16kW, 6,72kW, 7,28kW, 7,84kW, 8,4kW,
8,96kW, 9,52kW, 39,2kW, zestawoOw instalacji solarnych w rozréznieniu na: - zestaw - 2
kolektory, zbiornik 300L — moc kolektoréw 3,5kW, - zestaw - 3 kolektory zbiomik 400L —
moc kolektoréw 5,25 kW, - zestaw - 4 kolektory zbiornik 500L. — moc kolektoréw 7 kW, oraz
pomp ciepla w rozr6znieniu na dwa rodzaje pomp; [1] Pompy Powietrzna do Centralnego
Ogrzewania oraz [2] Pompy Cieptej Wody Uzytkowej o mocy: 1,67kW, 7,6kW, 12,99kW,
17,10kW, 28,8kW, z podziatem na cztery Subregiony obejmujace:

! Zaznaczy¢ wiasciwe dla danej czesci.
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I. Subregion Tarnowski obejmujacy gminy: [1] Gmina Skrzyszéw, [2] Gmina Lisia
Gora, [3] Gmina Zabno, [4] Gmina Taméw, [5] Gmina Wierzchostawice, [6] Gmina
Zakliczyn, [7] Gmina Ryglice, [8] Gmina Ciezkowice, [9] Gmina Tuchéw, [10] Gmina
Gromnik,

II. Subregion Wielicki obejmujgcy gminy: [11] Gmina Niepotomice, [12] Gmina
Wieliczka, [13] Gmina Myslenice, [14] Gmina Gdéw, [15] Gmina Biskupice, [16] Gmina
Kltaj, [17] Gmina Jodlownik, [18] Gmina Rabka-Zdréj,

III. Subregion Olkuski obejmujacy gminy: [19] Gmina Bukowno, [20] Gmina
Klucze, [21] Gmina Krzeszowice, [22] Gmina Olkusz, [23] Gmina Wolbrom, [24] Gmina
Trzyciaz,

IV. Subregion Miechowski obejmujacy gminy: [25] Gmina Golcza, [26] Gmina
Charsznica, [27] Gmina Miechow, [28] Gmina Staboszow, [29] Gmina Raclawice, [30] Gmina
Kozléw, [31] Gmina Ksiaz Wielki,

3. Realizacja zamowienia w ramach poszczegdlnych Subregionéw zostata podzielona na
11 Czgsci obejmujacych:

I. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:

1) Czesé A - wykonanie 572 szt. kompletnych zestawow fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wlasne w budynkach odbiorcow indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznosci publicznej w sposob umozliwiajacy podlaczenie do sieci
energetycznej,

2) Cze$¢ B - wykonanie 295 szt. kompletnych zestawow instalacji solarnych, sktadajacych
si¢ z kolektorow stonecznych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody wraz z armaturg
kontrolno-pomiarows, automatykg i sterowaniem w budynkach odbiorcéw indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznosci publicznej.

Lokalizacje prac budowlano-montazowych w Subregionie Tarnowskim obejmuje ponizsza

tabela’:
Ip. Ertine Rodzaj instalacji Tlosé szt.
Pempyciepla 0
I Skrzyszow Instalacje Solarne 42
. . 57
Instalacje fotowoltaiczne
2, Pompy-ciepla 1

2 Zaznaczy¢ wiasciwe dla danej czesci.
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Lisia Géra Instalacje Solarne 15
. . 30
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy-ciepla 2
3. Zabno Instalacje Solarne 7
. . 58
Instalacje fotowoltaiczne
Pompyciesle 5
4. dammow Instalacje Solame 3
. . 74
Instalacje fotowoltaiczne
Pommpycispia 2
5. | Wierzchostawice Instalacje Solarne 10
Instalacje fotowoltaiczne 18
Pompy-ciepla 7
6. Zakliczyn Instalacje Solarne >3
. : 44
Instalacje fotowoltaiczne
Dompyoieple 9
7. Ryglice Instalacje Solarne 128
. . 76
Instalacje fotowoltaiczne
Pompycienla 6
8. Cigzkowice Instalacje Solarne 14
. . 45
Instalacje fotowoltaiczne
Rompysisple 0
% dchow Instalacje Solarne 21
. . 70
Instalacje fotowoltaiczne
Pompyreissla 9
10. Grommnik Instalacje Solarne 2
Instalacje fotowoltaiczne 100

I1. Na terenie Subregionu Wielickiego:

4) Cze§¢ A - wykonanie 1064 szt. kompletnych zestawéw fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wlasne w budynkach odbiorcow indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznoscei publicznej w sposéb umozliwiajacy podlaczenie do sieci
energetyczne;j,
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Lokalizacje prac budowlano-montazowych w Subregionie Wielickim obejmuje ponizsza

tabela®:
e Gmina LLtaii P TR e Ilo§é szt.
Niepotomice Pompy-eionia 8
11. Instalacie Sol 0
Instalacje fotowoltaiczne 332
Pompy-ciepta 0
12. Wieliczka Instalacie-Sol i}
Instalacje fotowoltaiczne 225
Poppyeispla 0
13. Myslenice Instalacie-Sol 0
Instalacje fotowoltaiczne 228
Pompy-sispls 9
14. Gdoéw Instalacie-Sol 9
Instalacje fotowoltaiczne 108
Pormpgyslssia 9
15. Biskupice Instalacie_Sol 0
. . 61
Instalacje fotowoltaiczne
Rompirsiepla 0
16. Klaj Instalacie-Sol 9
. . 43
Instalacje fotowoltaiczne
Pompisicpla 0
= Jodtovmilk Instalacie-Sol 874
I lacief ltai 0

3 Zaznaczyé whasciwe dla danej czgsci.
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Pompy-ciepla 10

18. | Rabka-Zdréj Instatacio Solarme

Instalacje fotowoltaiczne 67

I11. Na terenie Subregionu Olkuskiego:

7) Cze$é A - wykonanie 320 szt. kompletnych zestawéw fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wiasne w budynkach odbiorcow indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznodci publicznej w sposob umozliwiajacy podigczenie do sieci
energetycznej,

D ncs B

Lokalizacje prac budowlano-montazowych w Subregionie Olkuskim obejmuje ponizsza

tabela®:
Ip. R Rodzaj instalacji Tlo§¢ szt.
Bompyoieple 9
19. |  Bukowno Instalacje-Solarne 8
Instalacje fotowoltaiczne -
Bompyeiepia 0
20. Klucze I lacie-Sol 15
Instalacje fotowoltaiczne 46
Pompyeiesle 5
21. Krzeszowice Instalacie-Sol 20
Instalacje fotowoltaiczne 29
Pompy-ciepla 9
22. Olkusz Instalacie-Sol 29
Instalacje fotowoltaiczne >4
Pompyeiepla 5
23.
Wolbrom Instalacie-Sol e

4 Zaznaczyé whasciwe dla danej czesci.
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Instalacje fotowoltaiczne £l
Pampyrsispla 2
24, Trzycigz Instalacie-Sel 44
. - 18
Instalacje fotowoltaiczne

IV. Na terenie Subregionu Miechowskiego:

10) Czesé A - wykonanie 1056 szt. kompletnych zestawow fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektryczne] na potrzeby wlasne w budynkach odbiorcow indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznosdci publicznej w sposéb umozliwiajacy podiaczenie do sieci
energetycznej,

11) Cze¢$é B - wykonanie 1314 szt. kompletnych zestaw6w instalacji solarnych, skladajgcych
si¢ z kolektorow stonecznych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody wraz z armatura
kontrolno-pomiarows, automatykg i sterowaniem w budynkach odbiorcoéw indywidualnych,
gospodarczych i uzytecznosci publiczne;,

Lokalizacj¢ prac budowlano-montazowych w Subregionie Miechowskim obejmuje ponizsza

tabela’:
Ip. Gmina Rodzaj instalacji TloS¢€ szt.
Pompyetiepla @00 | 00 eeeeeemeeeeeees
25. Goleza Instalacje Solarne 191
Instalacje fotowoltaiczne 157
Pompyciepla @ ==0 | 0 s
<5 Charsznica Instalacje Solame 4
Instalacje fotowoltaiczne 278
Pompyeiepla @ ===0 | 0 meeesmeeemmenee
27, Miechow Instalacje Solarne 198
Instalacje fotowoltaiczne 298
Pompi-sisnia
28. Staboszéw Instalacje Solarne 155
. . 84
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy-slonta
29, Ractawice Instalacje Solarne 84
. . 54
Instalacje fotowoltaiczne

% Zaznaczyé wiasciwe dla danej czgsci.
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Pompy-ciepla
30. Koztéw Instalacje Solarne 184
|
. . 70
Instalacje fotowoltaiczne
Lompirciople
3L Ksigz Wielki Instalacje Solarne 8

| Instalacje fotowoltaiczne i

4. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego do realizacji zadania w
Subregionach: Tarnowski i Miechowskim Czgsci nr A i B, oraz Olkuski i Wielicki Czgs¢ nr A,
zostal wyloniony Wykonawca.

5. Zawarcie niniejszej umowy jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

6. Wykonawca dysponuje wiedza, do$wiadczeniem i potencjalem niezbednym do
wykonania catosci Inwestycji oraz wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
oraz o$wiadcza, ze ma pelng $wiadomos$¢ charakteru Inwestycji, zapoznat si¢ ze wszelkimi
uwarunkowaniami formalno-prawnymi zwigzanymi z realizacja Inwestycji oraz, ze spelnia
wszystkie warunki okreslone w SIWZ.

Strony zawierajg umowe o ponizsze] tresci:

§1.
Definicje i Oswiadczenia
1. W Umowie nastepujgce terminy przyjmuja znaczenia przypisane im ponizej:
1) Efekt Ekologiczny - oznacza osiagniecie efektu ekologicznego w postaci sumarycznej
redukcji zanieczyszczen z wszystkich budynkéw objetych pracami Wykonawcy w ilosci co
najmniej: 12 650,77 ton/rok;

2) Inwestycja - oznacza wykonanie 3012 instalacji fotowoltaicznych dla budynkow na terenie
Subregiont/Subregionow Tarnowskiego, Wielickiego, Olkuskiego i Miechowskiego — Czgs¢
nr A przedmiotu zamoOwienia, oraz 1609 instalacji solarnych dla budynkéw na terenie
Subregiont/Subregiondéw Tarnowskiego 1 Miechowskiego — Czes¢ nr B.

3) Plakietka Informacyjna - oznacza kolorowg samoprzylepna, zmywalng wykonana przez
Wykonawce plakietke wedlug projektu Zamawiajagcego o wymiarach o wymiarach 8 x 12 cm,
umieszczang na poszezegélnych instalacjach informujaca o Podmiotach Wspdtfinansujacych

Inwestycje;
4) Podmioty Wspdtfinansujace - oznacza Wojewddztwo Malopolskie — Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Malopolskiego — zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.

"EKOPARTNERZY NA RZECZ SLONECZNEJ ENERGII MALOPOLSKI",

® Wypehié zgodnie z SIWZ dla danej czedei przedmiotu zaméwienia

UKy

10



wspotfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014 -2020, w osi 4 Regionalna Polityka
energetyczna, Dziatanie 4.1. Zwigkszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii,
Poddzialanie 4.1.1. Rozwdj infrastruktury produkcji energii ze zrodet odnawialnych.

5) Subregien/Subregiony - oznacza teren obejmujacy gminy: [1] Gmina Skrzyszow, [2]
Gmina Lisia Goéra, [3] Gmina Zabno, [4] Gmina Tarnéw, [5] Gmina Wierzchostawice, [6]
Gmina Zakliczyn, [7] Gmina Ryglice, [8] Gmina Cigzkowice, [9] Gmina Tuchéw, [10] Gmina
Gromnik, [11] Gmina Niepolomice, [12] Gmina Wieliczka, [13] Gmina Myslenice, [14]
Gmina Gdoéw, [15] Gmina Biskupice, [16] Gmina Kiaj, [17] Gmina Jodtownik, [18] Gmina
Rabka-Zdroj, [19] Gmina Bukowno, [20] Gmina Klucze, [21] Gmina Krzeszowice, [22]
Gmina Olkusz, [23] Gmina Wolbrom, [24] Gmina Trzycigz, [25] Gmina Golcza, [26] Gmina
Charsznica, [27] Gmina Miechow, [28] Gmina Staboszow, [29] Gmina Ractawice, [30] Gmina
Koztow, [31] Gmina Ksiaz Wielki;.

6) SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowigcg zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy;

7) Umowa - oznacza niniejsza umowe.

8) Czas reakcji serwisu - oznacza czas, w ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia
zgloszenia i naprawy usterki.

9) Instalacja - oznacza odpowiednio w poszczegdlnych Subregionach, dla: czgsci A - zestawy
fotowoltaiczne, dla Czgsci B — instalacje solarne, dla czesci C pompy ciepta.

10) ST - oznacza Specyfikacje Techniczne, okreslajagc sposob wykonania i odbioru robot,
wiasciwe dla danych czesci zamowienia, stanowigca zatacznik do SIWZ.

11) Beneficjent - Wlasciciel/wlasciciele budynku (nieruchomosci) objetego Projektem, ktory
podpisal umowe z Zamawiajacymi lub sam Zamawiajgcy - dla budynkéw uzytecznosci
publiczne;.

12) Odbiér instalacji - odbidr jednej Instalacji zamontowanej i uruchomionej u jednego
Beneficjenta;

13) Odbidr czesciowy - odbior wszystkich wykonanych Instalacji w danym kwartale;

14) Odbiér koncowy - odbiér wszystkich obowigzkéw objgtych Przedmiotem niniejszej
Umowy;

15) Odbiér robét zanikajacych - odbior robdt ulegajacych podczas prowadzonych prac
zakryciu przez co niemozliwych lub bardzo trudnych do zweryfikowania podczas innych
odbiorow;

16) Ocena techniczna - wstepne spotkanie Wykonawcy z Beneficjentem, na ktorym
Wykonawca dokona analizy nieruchomosci oraz okresli mozliwo$¢ wykonania na niej
Instalacji. Wykonanie kazdej Oceny technicznej zostanie potwierdzone spisaniem przez
Wykonawce i Beneficjenta Protokotu z Oceny techniczne;.

2. W przypadku powstania rozbieznosci w zakresie postanowien niniejszej Umowy,
SIWZ lub oferty Wykonawcy, watpliwodei interpretacyjne zostang rozstrzygnigte =z
wykorzystaniem nastepujgcej hierarchii dokumentéw:

1) niniejsza Umowa;

7 Wypelni¢ zgodnie z STWZ dla danej czgdci przedmiotu zaméwienia
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2) Zalacznik nr 8A i 8B® do SIWZ (Specyfikacje Techniczne);

3) oferta Wykonawcy.

3. Liczba pojedyncza danego terminu, pojecia, wyrazenia obejmuje takze jego liczbe
mnoga i na odwrét, chyba ze co innego wynika z kontekstu.

4. Nagtéwki w niniejszej Umowie umieszczono wylacznie ze wzgledow redakeyjnych
i nie wplywaja one na interpretacje jego postanowien.

5. Wykonawca o$wiadcza, iZ:

1) posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie, potencjal osobowy posiadajacy
uprawnienia umozliwiajace wykonanie Umowy oraz $rodki finansowe i techniczne
niezbedne do wykonania Inwestycji. Nadto Wykonawca o$wiadcza, ze przy
wykonywaniu  niniejszej umowy zachowa nalezyta starannos¢ wynikajaca
z zawodowego charakteru $wiadczonych ustug, w zakres ktorych wchodzi wykonanie
Inwestycji.

2) przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktore
moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Inwestycji, w tym na ustalenie
wysokoéci Wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez
niego Umowy bez koniecznoéci uzupelnienn i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w
przysziosci zadnych zastrzezen.

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu Umowy, zakresem robot
oraz warunkami technicznym i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w
przysztosci zadnych zastrzezen.

4) uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy Materialy beda nowe i nie bgda pochodzily z
serii wycofanych lub wycofywanych z produkeji. Zaproponowane urzadzenia beda
posiadaé parametry zgodne z przedstawiong oferta Wykonawcy i ST;

5) przed zawarciem Umowy uwzglednit wszelkie okoliczno$ci moggce mie¢ wpltyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokosci
Wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ (I w calosci je akceptuje) ze
wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sa niezbedne i konieczne do
wykonania przez niego Umowy bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca - zgodnie z oferta przetargowa, stanowigcg
zalacznik nr 4 do Umowy, sporzadzong na podstawie SIWZ 1 w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: SZPT/ZP-02/07/2019) -
zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego za zaplatg
wynagrodzenia.
2. Przedmiotem Umowy jest:
1) wykonanie Robdt okre§lonych Subregionie/Subregionach: Tarnowskim oraz

8 Zaznaczy¢ whasciwe dla danej czgscei.

K
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Miechowskim w Czesci/Czesciach nr A i B® o ktérych mowa w Preambule Umowy, w
ramach realizacji zadania pn. ,,Dostawa i montaz jednostek wytwarzania energii z OZE —
zestawow instalacji fotowoltaicznych, zestawow kolektordéw stonecznych oraz pomp
cieplta w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SEONECZNEJ
ENERGII MALOPOLSKI" z podzialem na Czg$ci”, realizowanego w oparciu o
dofinansowanie ze srodkéw RPO WM 2014-2020,
2) osiagniecie Efektu Ekologicznego i efektu rzeczowego, poprzez realizacje Inwestycji,
3) monitorowanie Efektu Ekologicznego oraz Serwis Instalacji fotowoltaicznych przez
Okres o ktorych Trwalosci Projektu oraz w Okresie Gwarancji,
4) utrzymanie Efektu Ekologicznego przez Okres Trwalosci Projektu oraz w Okresie
Gwarancji.
3. Szczegdlowy opis Przedmiot Umowy zostal okreslony w SIWZ wraz z zalacznikami, ktdre
stanowig zalacznik nr 2 do Umowy, w zakresie Subregionu Tarnowskiego oraz
Miechowskiego, Czescinr A iB'.

§ 3.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zachowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

2) zagwarantowania, ze osoby wykonujgce jakiekolwiek czynnosci u Beneficjentow
cechowaly si¢ odpowiednig kulturg osobista w szczegdlnosci: nie uzywaly stow
wulgarnych, nie palily wyrobéw tytoniowych bez zgody Beneficjentéw, zachowaty
czystosé i porzadek w trakcie pracy, a po jej zakonczeniu przywrdcity miejsce pracy do
stanu pierwotnego;

3) kulturalnego i rzeczowego udzielania informacji i wyjasnien Beneficjentowi.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
Umowy, w tym w szczegdlnosdci wszelkie szkody wyrzadzone Beneficjentom.

3. W zakresie Czgsci A poszezegdlnych Subregionéw — instalacja fotowoltaiczna -
Wykonawca wykona instalacje w sposéb umozliwiajacy jej podlaczenie do sieci
energetyczne na zasadach okreSlonych przez wlasciwego Operatora Systemu Dystrybucji
(OSD). Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
niezbedne do przylaczenia instalacji do sieci, a nastgpnie po ich akceptacji przez
Zamawiajacego zlozy je u OSD. Potwierdzenie ztozenia dokumentéw w OSD stanowi
dokument niezbedny podczas odbioru czesciowego.'!

4. Wykonawca sporzadzi w jezyku polskim skrocona instrukcje obstugi i sposobu
monitorowania prawidlowego funkcjonowania Instalacji. Przedmiotowa instrukcja
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

® Zaznaczyé wiasciwe dla danej czgsci.
10 Zaznaczyé whasciwe dla danej czesei.
! Dotyczy tylko wykonania instalacji fotowoltaicznych.
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§4.

Obowigzki zwigzane z przygotowaniem Inwestycji
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacje wykonawczg (dale;j:
,Dokumentacja wykonawcza”) na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej, kompletng i zdatna do nalezytego wykonania Instalacji w
budynkach Beneficjentéw lub Zamawiajacego oraz zgodng z ST. Wykonawca jest
zobowigzany skompletowaé wszelkie dokumenty i informacje niezbgdne do
przygotowania Dokumentacji Wykonawczej na swoj koszt oraz uwzglednic zalecenia
producenta/producentéw Materialéw niezbedne dla realizacji Inwestycji. Poszczegélna
Dokumentacja wykonawcza winna zostaé przedtozona do akceptacji Zamawiajacego przed
wykonaniem Instalacji.
W przypadku gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czgéci konieczne
bylo uzyskanie jakichkolwiek pozwoleri administracyjnych lub istnialby obowiazek
notyfikacji okreslonych czynnosci u wlasciwych organéw administracyjnych, innych niz
okre$lone w Umowie lub gdyby zaszla konieczno$¢ modyfikacji pozwolen lub zgtoszen
koniecznych do realizacji Umowy, obowiazek wykonania tych czynnodci bedzie obciazal
Wykonawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca uprawniony jest powierzy¢ opracowanie czgsci lub catosci prac z zakresu
opracowania Dokumentacji wykonawczej specjalistycznym podmiotom, jednakze ponosi
za ich dziatanie lub zaniechanie odpowiedzialno$¢ jak za whasne dziatanie i zaniechanie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy
pierwsze zestawienie danych teleadresowych Beneficjentéw. Kolejne zestawienia danych
teleadresowych beda przekazywane na biezaco co 14 dni, a zestawienie zawierajace
ostatnie dane teleadresowe zostanie przekazane Wykonawcy w terminie do 180 dni od
daty podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest:

1) przeprowadzi¢ u kazdego z Zamawiajacych w terminie do 30 dni od dania
otrzymania poszczegblnych danych teleadresowych, wstepnego spotkania z
Beneficjentami, na ktorym Wykonawca przedstawi wstgpny harmonogram
realizacji Inwestycji, osoby zaangazowane w realizacj¢ Inwestycji oraz inne
kluczowe aspekty wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem spotkania, o
jego miejscu, dacie i agendzie;

2) do sporzadzenia Oceny technicznej u Beneficjentoéw oraz przedlozenia
Zamawiajacemu w formie pisemnej raportu z tej Oceny w terminie 75 dni od daty
otrzymania danych teleadresowych danych Beneficjentow;

3) w terminie do 35 dni od daty podpisania Umowy przekaza¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry nastepnie
bedzie co 14 dni aktualizowany o dane przekazywane przez Zamawiajacego o
ktorych mowa w § 4 ust. 4 a w terminie do 185 dni od daty podpisania Umowy
sporzadzi¢ 1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ostateczny
harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,,Harmonogram™), ktéry nie bedzie
zatgcznikiem do Umowy, ale dokumentem pomocniczym. Harmonogram winien
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10.

by¢ sporzadzony z podzialem na poszczegdlnych Zamawiajgcych, z podzialem na
typ 1 ilo$¢ poszczegélnych Instalacji, w kwotach netto i brutto. Harmonogram
winien odzwierciedla¢ przeprowadzone pozytywne Oceny techniczne oraz
zawiera¢ szacunek uwzgledniajacy ilo§¢ dodatkowych Ocen technicznych.
Harmonogramy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej powinny m.in. zostaé¢ utworzone, w taki
sposob aby zakladaly rownomierne, systematyczne wykonanie Robot w trakcie realizacji
Umowy. Tworzac Harmonogramy Wykonawca powinien uwzgledni¢ réwniez warunki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku oraz ich wplyw na mozliwosé
montazu poszczegdlnych typoéw Instalacji.
Zamawiajacy uprawniony jest w terminie 14 dni od daty przedtozenia karty materialowej
lub Harmonogramu, do wezwania Wykonawcy do wprowadzenia w nich zmian w terminie
okre§lonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 7 dni. W przypadku
niezastosowania si¢ przez Wykonawce do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej za kazdy dzien zwloki.
W celu omini¢cia jakichkolwiek watpliwosci Strony oswiadczajg, iz zatwierdzenie karty
materialowe] przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
dostarczone przez niego Materiaty oraz z obowigzku osiggni¢cia Efektu Ekologicznego.
Wykonawca nie moze rozpoczaé montazu Instalacji, bez uprzedniego zatwierdzenia karty
materialowej przez Zamawiajgcego dla tego typu Instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Beneficjentami i Zamawiajacym termin realizacji
Instalacji, przejgcia ich terenu i przeprowadzenia na nich Roboét.

§5.

Realizacja Inwestycji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakupu Materiatdéw oraz do zapewnienia wszystkich
potrzebnych sprzetow i narzedzi, transportu oraz ustug wymaganych do zrealizowania
Inwestycji, niezaleznie od tego, czy czynnosci te sg bezposrednio wskazane w SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie pelnié¢ funkcje Generalnego Wykonawcy, zgodnie z
postanowieniami Umowy, SIWZ wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy o dozorze technicznym wraz z aktami
wykonawczymi, ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, zasadami sztuki
budowlanej i inzynierskiej, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi,
normami panstwowymi i branzowymi.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ Inwestycje zgodnie z Harmonogramem oraz w
sposob gwarantujacy uzyskanie Efektu Ekologicznego.
Wykonawca wykona Plakietki Informacyjne, ktére nalezy naklei¢ na kazde;j z instalacji (w
miejscu widocznym), przed dokonaniem odbioru danej instalacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zorganizuje na wilasny Kkoszt oraz na wiasng odpowiedzialno$¢ zaplecze
magazynowe i socjalne dla os6b koordynujacych i kierujacych robotami, a takze oséb
wykonujgcych bezposrednio roboty zwigzane z realizacja Inwestycji.

§ 6.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie Roboty niezbedne do zakonczenia
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Inwestycji i osiggniecia Efektu Ekologicznego do Daty Zakoficzenia Umowy, tj. do dnia
30.06.2021 1.

2. Wykonanie wszelkich Robét sktadajgcych sig¢ na Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z
Umowsa oraz osiggniecie Efektu Ekologicznego zostanie potwierdzone dokonaniem
Odbioru Koncowego.

3. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest
niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego do
zwiekszenia ilosci zaangazowanych w tg realizacje pracownikow i zleceniobiorcoOw oraz
Materialéw oraz podjecia innych niezbednych dzialan w celu przyspieszenia tempa
realizacji Inwestycji.

§7.
Odbioér

1. Przedmiot Umowy podlegat bedzie nastgpujacym odbiorom:
1) Odbior robot zanikajacych,
2) Odbiorom Instalacji,
3) Odbiorom Cze$ciowym,
4) Odbiorowi Koncowemu,
5) Odbiorowi Ostatecznemu Pogwarancyjnemu,
zwane dalej tacznie ,,Odbiorami”.

2. Odbiorom podlegaja wylgcznie takie czesci Przedmiotu Umowy, ktére w dniu Odbioru
stanowig samodzielng calos¢ nadajaca si¢ do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem,
a takze posiadaja odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca moze zglosi¢ do odbioru jedynie
czesei Inwestycji, ktére zostaty catkowicie ukonczone, a w przypadku instalacji solarnych
takze odpowietrzone, wyregulowane i przygotowane do eksploatacji. W ramach odbioru
sprawdzana bedzie zgodno$¢ czesci robot w zakresie Inwestycji z postanowieniami
umowy, SIWZ, oferty oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze kompletnos¢
dokumentacji. Instalacje solarne powinny by¢ na dzien zgloszenia do odbioru
odpowietrzone, wyregulowane i przygotowane do e:ksploatacji.12 Instalacje fotowoltaiczne
powinny by¢ podlaczone do sieci energetycznej, a protokét podlaczenia do sieci musi
zostaé dotagczony do zgloszenia instalacji do odbioru cze;éciowego.13

3. Uwagi Beneficjentéw dotyczace wykonanych Robét w danej Lokalizacji Instalacji bedg
zglaszane przed Odbiorem Instalacji, a nastepnie bgda wyjasniane przez Wykonawce w
formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjasnienia
przekazywane bedg Beneficjentowi, ktéry zglosil uwagi i do wiadomosci Zamawiajgcego.

4. Przed zgloszeniem Robot do Odbioru Instalacji Wykonawca zobowigzany jest:
1) dochowaé wymogow dotyczacych przygotowania Instalacji, okreslonych w ST, ktory

zawiera szczegbtowa techniczng procedurg odbioru, w tym rozruch Instalacji,

2) dokonaé wszelkich czynnosci zwigzanych z oddaniem Instalacji do uzytkowania.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu do Odbioru Instalacji, wykonana przez siebie

:; Dotyczy wylgcznie Czesci B — instalacje solarne. Dla uméw na pozostate cze$ci przedmiotu zméwienia skreslic.
Dotyczy wyltacznie Czesci A — instalacje fotowoltaiczne. Dla uméw na pozostate czesci przedmiotu zmdwienia
skreslié.
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Instalacje. Zgloszenia do odbioru dokonuje si¢ poprzez pisemne (pod rygorem
niewaznosci) oswiadczenie Wykonawcey o zakonczeniu Robét i zgloszeniu ich do odbioru
Zamawiajacemu.

Wykonanie kazdej z czgsci robot w zakresie Inwestycji, tzn. wykonanie instalacji dla
kazdego budynkéw mieszkalnych podlega odbiorowi instalacji przez Zamawiajgcego w
imieniu ktorego dziata Inspektor Nadzoru.

Zasady odbioru poszczegdlnych robot za wyjatkiem robot zanikajacych ksztattujg si¢
nastepujaco:

a) w dniu zakonczenia robdt ewentualnie nast¢pnego dnia roboczego Wykonawca
zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ robét do odbioru;

b) Inspektor Nadzoru wyznaczy termin odbioru nie dluzszy niz 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci robdt do odbioru, z zastrzezeniem, ze odbiory odbywaja si¢
jedynie w dni robocze;

c) w przypadku odbioru bez stwierdzenia wad robot, za termin wykonania przedmiotu
odbioru bedzie przyjeta data zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci robot do odbioru;

d) w przypadku wad robot, w tym brakéw dokumentacji, nieprawidlowych wynikéw
prob i pomiaréw instalacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony odmdéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, i wyznaczyé w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do
skorzystania ze wszystkich uprawnien z tytutu rekojmi za wady przewidzianych w
przepisach kodeksu cywilnego, w tym do obnizenia wynagrodzenia lub odstgpienia
od umowy w zakresie dotknietym wadami.

e) w przypadku wyznaczenia wykonawcy terminu do usunigcia wad, badz do
ponownego wykonania przedmiotu odbioru w zakresie danej czgsci robét,
zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru w sposdb analogiczny jak w lit. b)
niniejszych zasad;

f) za dzien wykonania bedzie przyjeta data zgloszenia Zamawiajacemu (Inspektorowi
Nadzoru) gotowosci robdt do odbioru po usunigciu usterek lub po ponownym
wykonaniu przedmiotu zaméwienia w zakresie danej czgsci robot.

8. Zasady odbioru robdt zanikajgcych a w szczegdlnosci ulozenia kabli przy instalacji

naziemnej, ksztaltujg si¢ nastepujgco:

a) Na dwa dni robocze przed planowanym wykonaniem robdt zanikajacych Wykonawca
zglosi Inspektorowi Nadzoru planowanie wykonania takich prac z podaniem ich
zakonczenia;

b) Inspektor Nadzoru potwierdzi wykonanie rob6t zanikajacych w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia zgloszenia wykonania planowanych rob6t, z zastrzezeniem, ze
odbiory odbywajg si¢ jedynie w dni robocze;

¢) w przypadku wad robdt, w tym brakéw dokumentacji, nieprawidtowych wynikéw prob
i pomiaréw instalacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad;

d) w przypadku ponownego wykonania przedmiotu odbioru (robét zanikajacych) w
zakresie danej czgsci robot, Zamawiajacy przeprowadzi odbiér w sposéb analogiczny
jak w lit. b) niniejszych zasad;

e) w przypadku braku zgloszenia wykonania rob6t zanikajacych o ktéorym mowa w lit. a)

17



IS

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ dokonania ,,odkrywki” robo6t zanikajgcych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér Instalacji bedzie potwierdzony spisaniem przez Strony Protokotu odbioru instalacji

(dalej: ,,Protokél odbioru instalacji”), w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Protokot odbioru instalacji bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiorowi podlegaja takze wymagane niniejszag Umowg dokumenty.

W przypadku dokonania Odbioru Instalacji, za dzien wykonania instalacji bedzie przyj¢ta

data zgtoszenia przez Wykonawcg gotowosci do Odbioru Instalacji.

Odbiorowi podlega wytacznie Przedmiot Umowy lub jego zakres wolny od Wad.

Po usunieciu Wad Wykonawca ponownie zglosi gotowos¢ do przystapienia do Odbioru

(dalej: ,Ponowny Odbiér”). Jezeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal

wystepuja Wady, Zamawiajacy moze - wedle wlasnego wyboru:

1) ponawiaé zadania usunigcia Wad istotnych, az do skutecznego ich usunigcia przez
Wykonawce i wowcezas dokonaé Ponownego Odbioru,

2) ostatecznie odmoéwié dokonania danego Odbioru i odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w
czescl,

3) ostatecznie odmoéwi¢ dokonania danego Odbioru, a nastgpnie powierzy¢ wykonanie tej
czesci podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy ten bedzie uprawniony do potracenia kwoty kosztéw usunigcia wad lub
ponownego wykonania Robdt z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli w trakcie przeprowadzania Odbioru zostang stwierdzone drobne Wady nieistotne,

nie powodujace w zadnym zakresie wadliwosci dziatania instalacji, to nie wstrzymujg one

dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady nieistotne zostang
wskazane i opisane przez Zmawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie
wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunigcia danych Wad
nieistotnych. Jezeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady nieistotne nie nadajg si¢ do
usuniecia lub wymagaé to bedzie znacznych nakladéw, to Zamawiajacy moze rowniez
dokonaé danego Odbioru, obnizajagc w odpowiednim stosunku Wynagrodzenie

Wykonawcy. Dokonanie Odbioru przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy za

jednoczesnym obnizeniem w odpowiednim stosunku Wynagrodzenia Wykonawcy nalezy

do swobodnego uznania Zamawiajacego po wczesniejszej akceptacji Beneficjenta.

Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania si¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z

powyzszego prawa.

Podczas odbioru Instalacji Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekaza¢ osobie

dokonujacej Odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujacy

dokumentacje powykonawcza, zawierajgcg m.in.:

1) cze$é opisowa,

2) niezbedne obliczenia techniczne oraz opinig, stwierdzajaca, ze dach przeniesie
obcigzenie panelami, dokument ten winien by¢ sporzadzony lub zatwierdzony przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w tym zakresie,

3) rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

4) wymagane prawem oswiadczenia,
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5) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do wuzytku zastosowanych

komponentow,

6) numery telefonéw i adresy e - mail, pod ktére nalezy zglasza¢ wady oraz uzyskaé

konsultacje,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

7) komplet kart gwarancyjnych, badan, atestow, prob,

8) o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowg oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

9) instrukcj¢ obstugi instalacji w jezyku polskim zawierajaca instrukcje obstugi
wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z informacja o okresach gwarancyjnych
na poszczegdlne urzadzenia i roboty oraz terminach przegladéw gwarancyjnych oraz
informacje o sposobie zgtaszania wad w ramach Gwarancji Jakosci.

Odbidr Czeéciowy dokonywany jest co 3 miesigce, na koniec kazdego trzeciego miesigca

podczas trwania Umowy, poczawszy od 3 pelnego miesigca liczac od podpisania Umowy i

stanowi podstawe do rozliczenia pomiedzy Stronami.

Protokét odbioru czesSciowego (dalej: ,,Protokél odbioru czeSciowego™) zostanie

sporzadzony w oparciu o Protokoly odbioru instalacji dla danego okresu (kwartalu). Do

Protokotu odbioru cze¢sciowego zostanie zalagczona przez Wykonawce plyta CD

zawierajaca dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej.

W dniu Odbioru Czesciowego na poszczegolnych Zamawiajacych przechodzi wiasnosé

poszczegolnych Instalacji podlegajacych danemu odbiorowi.

Odbiér Koncowy zostanie przeprowadzony po:

1) zakonczeniu montazu wszystkich Instalacji i zgloszeniu ich do odbioru koncowego,

2) przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej,

3) stwierdzeniu przez Zamawiajacego osiggni¢cia Efektu Ekologicznego, na podstawie

kontroli dziatania monitoringu oraz dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce.

Odbiér Koncowy zostanie potwierdzony spisaniem przez Strony Protokotu odbioru

koncowego Inwestycji (dalej: ,,Protokél odbioru koncowego”).

Okres pracy Instalacji od daty dokonania Odbioru Czesciowego do daty dokonania

Odbioru Koncowego jest uznawany za okres przejsciowej Gwarancji Jakosci.

Ostateczny pogwarancyjny odbidér Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Odbiér Ostateczny

Pogwarancyjny”) nastgpi nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancji i

nie wczesniej niz 90 dni przed uptywem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru

Ostatecznego Pogwarancyjnego zostang stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu

Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie usunigte, ktére Wykonawca

zobowigzany bedzie usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym

termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do
usuni¢cia danych Wad.

Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel Umowy (osiagniecie i utrzymanie Efektu

Ekologicznego), Zamawiajagcy moze odmowié dokonania Odbioru Koncowego, jezeli nie

zostang wykonane wszystkie Instalacje skladajace si¢ na cata Inwestycje lub nie zostal

osiggniety Efekt Ekologiczny.

§8.
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A

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptacg Wykonawcy wynagrodzenie

w wysokosci do kwoty 72685 113,54 zi brutto (stownie: siedemdziesiat dwa miliony
sze$éset osiemdziesiat pigé tysiecy  sto trzynascie zlotych  54/100) dalej zwane
,,Wynagrodzenie brutto”), w tym:

1) podatek 8% VAT w kwocie 3 685 293,04 z,

2) podatek 23% VAT w kwocie 4 288 407,50 zl,
tj. netto 64 711 413,00 zt (stownie: sze$¢dziesiat cztery miliony siedemset jedenascie tysigcy
czterysta trzynaécie zlotych 00/100) dalej zwane ,,Wynagrodzenie netto”. W przypadku
wystapienia przeslanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w zwigzku z art. 17
ust. 1h ustawy o podatku od towaréw i ustug Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto,
bez podatku od towaréw i ustug, ktéry rozliczy bezposrednio Zamawiajacy.

2. Wynagrodzenie bedzie platne przez kazdego z Zamawiajagcych w kwocie
wynikajacej z ilosci i rodzajéw Instalacji wykonanych na obszarze danego Zamawiajgcego, W
szczegodlnosci:

1) Gmina Skrzyszéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1 359 167,67 zl brutto (stownie:
jeden milion trzysta pigédziesiat dziewigé tysigcy sto szesédziesiat siedem ztotych 67/100),
w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 91 183,76 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
23 969,91 zi,

czyli netto 1244 014,00 zI (stownie: jeden milion dwiescie czterdziesci cztery tysigce
czternascie ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Skrzyszow;

2) Gmina Lisia Géra - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 838 266,78 zi brutto (stownie:
osiemset trzydziesci osiem tysigcy dwiescie sze§édziesiat szes¢ ztotych 78/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 31 910,00 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 76 195,78
71,

czyli netto 730 161,00 zi (stownie: siedemset trzydziesci tysiecy sto sze$¢dziesigt jeden
zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Lisia Gora;

3) Gmina Zabno - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1 221 055,53 zt brutto (stownie: jeden
milion dwiescie dwadziescia jeden tysiecy pieédziesiat pigé ztotych 53/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 57 247,76 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 83 811,77
zt,

czyli netto 1079 996,00 zI (stownie: jeden milion siedemdziesigt dziewig¢ tysigcy
dziewieéset dziewigédziesigt szes$¢ ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy
Zabno;

4) Gmina Tarnéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1265 050,29 zt brutto (stownie:

jeden milion dwiescie szes$dziesigt pie¢ tysiecy piecdziesiat zlotych 29/100), w tym: [a]

podatek 8% VAT w wysokosci 84 149,60 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 24 127,69

z1,

czyli netto 1 156 773,00 zt (slownie: jeden milion sto pigcdziesigt szes¢ tysiecy siedemset
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siedemdziesiat trzy ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Tarnéw;

S) Gmina Wierzchoslawice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 395 185,92 zi brutto
(slownie: trzysta dziewig¢édziesiat piec tysiecy sto osiemdziesigt pie¢ ztotych 92/100sto osiem
tysigcy dwiescie szesnascie ziotych 00/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci
28 155,28 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 2 821,64 z,

czyli netto 364 209,00 zl (stownie: trzysta sze$édziesiat cztery tysigce dwiedcie dziewigé
ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Wierzchostawice;

6) Gmina Zakliczyn - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1240 491,21 z! brutto (slownie:
jeden milion dwiescie czterdziesci tysiecy czterysta dziewigédziesigt jeden zlotych 21/100),
w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 86 180,40 zl, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
14 408,81 zt,

czyli netto 1139902,00 zt (slownie: jeden milion sto trzydziesci dziewigé tysiecy
dziewigc¢set dwa ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Zakliczyn;

7) Gmina Ryglice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 2 734 198,86 zl brutto (stownie: dwa
miliony siedemset trzydziesci cztery tysigce sto dziewiecdziesigt osiem ztotych 86/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 158 572,32 zl, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
110 974,54 zi,

czyli netto 2464 652,00 zt (stownie: dwa miliony czterysta szes¢dziesiat cztery tysiace
szeséset piecdziesigt dwa ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Ryglice;

8) Gmina Cigzkowice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 991 793,19 z} brutto (stownie:
dziewieéset dziewigédziesiat jeden tysiecy siedemset dziewieldziesiat trzy ztote 19/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 37 609,84 z1, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
90 515,35 zi, czyli netto 863 668,00 zt (slownie: osiemset szes¢dziesiat trzy tysiace szesset
sze$¢dziesiat osiem ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Cigzkowice;

9) Gmina Tuchéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1254 750,84 zl brutto (stownie:
jeden milion dwiescie pie¢dziesiat cztery tysiace siedemset pigcdziesiat ztotych 84/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 65 255,84 z1, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
69 897,00 zt,

czyli netto 1119598,00 zt (stownie: jeden milion sto dziewigtnascie tysigcy pigcset
dziewieédziesiat osiem ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Tuchow;

10) Gmina Gromnik - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1 720 676,67 zl brutto (slownie:
jeden milion siedemset dwadziescia tysigey szes$éset siedemdziesiat szes¢ ztotych 67/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 76 909,36 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
127 603,31 zl,

czyli netto 1 516 164,00 zt (stownie: jeden milion pigéset szesnascie tysigcy sto szes¢dziesiat
cztery zlote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Gromnik;

11) Gmina Niepolomice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 5210 027,67 =zt brutto
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(stownie: pie¢ milionéw dwiescie dziesig¢ tysiecy dwadziescia siedem ziotych 67/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 293 608,64 zl, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
233 050,03 zt, czyli netto 4 683 369,00 zt (stownie: cztery miliony sze$¢set osiemdziesiat trzy
tysigce trzysta sze$édziesiat dziewigé zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy
Niepolomice;

12) Gmina Wieliczka - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 3 349 640,94 zt brutto (stownie:
trzy miliony trzysta czterdziesci dziewigé tysiecy szeséset czterdziesci ziotych 94/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 183 560,40 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
162 977,54z,

czyli netto 3 003 103,00 zt (stownie: trzy miliony trzy tysigce sto trzy ztote 00/100) zgodnie
z Harmonogramem dla Gminy Wieliczka;

13) Gmina Myslenice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 5 320 272,12 zt brutto (stownie:
pie¢ milionéw trzysta dwadziedcia tysigcy dwiedcie siedemdziesigt dwa zlote 12/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 302 002,40 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
232 475,72 zt, czyli netto 4 785 794,00 zI (stownie: cztery miliony siedemset osiemdziesigt
pieé tysigcy siedemset dziewigédziesiat cztery zlote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla
Gminy Myslenice;

14) Gmina Gdéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 2 229 829,14 zi brutto (stownie: dwa
miliony dwieécie dwadziescia dziewie¢ tysigcy osiemset dwadzieScia dziewig¢ zlotych
14/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 101 794,00 zi, [b] podatek 23% VAT w
wysokosci 159 992,14 zi,

czyli netto 1968 043,00 zt (stownie: jeden milion dziewigéset szes¢dziesigt osiem tysigcy
czterdziesci trzy ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Gdow;

15) Gmina Biskupice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 940 450,98 zl brutto (stownie:
dziewieéset czterdziesci tysiecy czterysta piecdziesiat ztotych 98/100), w tym: [a] podatek
8% VAT w wysokosci 64 016,88 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 14 253,10 zi,

czyli netto 862 181,00 zt (stownie: osiemset szesédziesiat dwa tysigce sto osiemdziesiat jeden
zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Biskupice;

16) Gmina Klaj - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1 018 963,83 z brutto (stownie: jeden

milion osiemnascie tysiecy dziewiecset szesédziesiat trzy ztote 83/100), w tym: [a] podatek
8% VAT w wysokosci 69 414,72 z1, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 15 308,11 zi,

czyli netto 934 241,00 zt (stownie: dziewiecset trzydziesci cztery tysigce dwiescie czterdziesci
jeden zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Klaj;
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18) Gmina Rabka-Zdréj - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1059 321,48 zt brutto
(stownie: jeden milion pieédziesigt dziewigé tysiecy trzysta dwadziescia jeden zlotych
48/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 54 844,24 zl, [b] podatek 23% VAT w
wysokosci 59 636,24 zt, czyli netto 944 841,00 zt (slownie: dziewigéset czterdziesci cztery
tysigce osiemset czterdziesci jeden zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy
Rabka-Zdroj;

19) Gmina Bukowno - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 510 255,27 zt brutto (stownie:
piecset dziesi¢é tysiecy dwiescie piecdziesiat pie¢ ztotych 27/100), w tym: [a] podatek 8%
VAT w wysokosci 36 445,60 zt, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 3 410,67 zi,

czyli netto 470 399,00 zt (stownie: czterysta siedemdziesiat tysigcy trzysta dziewigédziesiat
dziewig¢ ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Bukowno;

20) Gmina Klucze - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 822 770,19 zt brutto (stownie:
osiemset dwadziescia dwa tysigce siedemset siedemdziesigt zlotych 19/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokos$ci 48 582,80 zl, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 31 209,39
zl,

czyli netto 742 978,00 zt (stownie: siedemset czterdziesci dwa tysigce  dziewigcset
siedemdziesigt osiem ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Klucze;

21) Gmina Krzeszowice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 499 613,94 zt brutto (slownie:
czterysta dziewiecdziesigt dziewigé tysigcy szeséset trzynascie ztotych 94/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 31 824,40 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 13 086,54
z, czyli netto 454 703,00 zI (stownie: czterysta pigédziesiat cztery tysiace siedemset trzy zlote
00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Krzeszowice;

22) Gmina Olkusz - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 849 673,59 zt brutto (slownie:
osiemset czterdziesci dziewie¢ tysiecy szeséset siedemdziesigt trzy ztote 59/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 44 638,48 zt, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 46 197,11
zl,

czyli netto 758 838,00 zt (stownie: siedemset pigédziesiat osiem tysigcy osiemset trzydziesci
osiem ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Olkusz;

23) Gmina Wolbrom - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 2 726 366,94 zt brutto (stownie:
dwa miliony siedemset dwadziescia sze$¢ tysiecy trzysta sze§¢dziesiat szes¢ zlotych 94/100),
w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 99 452,56 zt, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
258 751,38 zt, czyli netto 2 368 163,00 zt (stownie: dwa miliony trzysta szes¢dziesigt osiem
tysiecy sto szeéédziesiat trzy ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Wolbrom;

24) Gmina Trzycigz - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 338 778,21 zl brutto (stownie:
trzysta trzydziesci osiem tysigcy siedemset siedemdziesigt osiem ztotych 21/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 12 534,56 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 31 706, 65
zt, czyli netto 294 537,00 zi (slownie: dwiescie dziewigédziesiat cztery tysigce pigcset
trzydziesci siedem zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Trzyciaz;

Moo

23



25) Gmina Golcza - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 5 011 015,74 I brutto (stownie: pigé
milionéw jedenascie tysiecy pietnascie ztotych 74/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w
wysokosci 273 680,88 z1, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 246 141,86 zi,

czyli netto 4 491 193,00 zt (slownie: cztery miliony czterysta dziewiecédziesigt jeden tysigcy
sto dziewieédziesiat trzy ztote 00/100 ) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Gotcza;

26) Gmina Charsznica - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 9 883 987,65 zt brutto (stownie:
dziewie¢ milionéw osiemset osiemdziesiat trzy tysiace dziewigéset osiemdziesiat siedem
ztotych 65/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 449 079,68 z1, [b] podatek 23%
VAT w wysokosci 714 572,97 z}, czyli netto 8 720 335,00 zt (stownie: osiem milionéw
siedemset dwadziescia tysiccy trzysta trzydziesci pigé zlotych  00/100) zgodnie z
Harmonogramem dla Gminy Charsznica;

27) Gmina Miechéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 7 713 733,26 z} brutto (stownie:
siedem milionéw siedemset trzynascie tysiecy siedemset trzydziesci trzy zlote 26/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 349 667,12 z, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
559 709,14 z,

czyli netto 6804 357,00 zt (stownie: szes¢ milionéw osiemset cztery tysigce trzysta
pieédziesiat siedem zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Miechow;

28) Gmina Slaboszéw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 3 600 794, 37 zt brutto (stownie:
trzy miliony szeséset tysiecy siedemset dziewigédziesiat cztery zlote 37/100), w tym: [a]
podatek 8% VAT w wysokosci 165 226,00 z1, [b] podatek 23% VAT w wysokosci 265 224,37
zt, czyli netto 3 179 344,00 zt (stownie: trzy miliony sto siedemdziesigt dziewigé tysigcy
trzysta czterdziesci cztery ztote 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Staboszéw;

29) Gmina Raclawice - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 1 836 954,00 zt brutto (stownie:
jeden milion osiemset trzydziesci szes$¢ tysigey dziewigéset pigédziesiat cztery ztote 00/100),
w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 91 299,76 zi, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
113 019,24 zt, czyli netto 1 632 635,00 zt (stownie: jeden milion sze$Cset trzydziesci dwa
tysigce sze$éset trzydziesci pieé zlotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy
Ractawice;

30) Gmina Kozléw - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 3 496 432,53 zi brutto (stownie: trzy
miliony czterysta dziewigédziesigt szedé tysiecy czterysta trzydziesci dwa zlote 53/100), w
tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 197 133,20 zl, [b] podatek 23% VAT w wysokosci
156 163,33 zi,

czyli netto 3 143 136,00 zt (stownie: trzy miliony sto czterdziesci trzy tysigee sto trzydziesci
sze$¢ ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Koztéw;

31) Gmina Ksigz Wielki - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: 3 245 594,73 zi brutto

(stownie: trzy miliony dwiescie czterdziesci pig¢ tysigey piecset dziewigédziesiat cztery zlote
73/100), w tym: [a] podatek 8% VAT w wysokosci 99 312,56 z1, [b] podatek 23% VAT w
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wysokosci 356 196,17 zt, czyli netto 2 790 086,00 zt (stownie: dwa miliony siedemset
dziewigédziesigt tysiecy osiemdziesiat szes¢ ztotych 00/100) zgodnie z Harmonogramem dla
Gminy Ksiaz Wielki; .

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia (w tym dla poszczegolnych Zamawiajgcych) oraz skladniki
tego wynagrodzenia wynikaja z cen jednostkowych, ktére nie ulegajg zmianie, zawartych w
ofercie Wykonawcy z dnia 15.1.2019 r., stanowigcej zalagcznik nr 4 do Umowy.

3. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej skladajg si¢ nastepujace
sktadniki: Rodzaj Instalacji, typ Instalacji (w cenie ryczaltowej) oraz ilo$é poszczegbdlnych
Instalacji. Cena za poszczegolne typy i rodzaje instalacji (zawarta w ofercie Wykonawcy) jest
ceng ryczattows i nie b¢dzie ona ulegala zmianie w trakcie realizacji Robdt, z zastrzezeniem
przypadkéw wyraznie wskazanych w tresci Umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe nie podlega
waloryzacji.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe za dany typ i rodzaj Instalacji, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, stanowi caltkowite wynagrodzenie za wykonanie Robot (za dang Instalacje), jak
réwniez innych robot i czynnosci niezbednych do osiagniecia celu Umowy, w tym w
szczegblnosci osiggniecie i1 utrzymanie Efektu Ekologicznego, wykonanie Serwisu i udzielenie
Gwarancji Jakosci. Ponadto wynagrodzenie to uwzglednia wszelkie koszty potrzebne do
nalezytego wykonania Umowy, w tym utrzymanie czystosci i porzadku, koszty finansowe,
koszty obstlugi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogdlne wynikajace z wykonania
Przedmiotu Umowy. Wobec tego Wykonawca nie jest uprawniony do domagania si¢
zwickszenia wynagrodzenia z powotaniem si¢ na jakiekolwiek koszty realizacji Umowy.

5. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy bedzie nastepowalo na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury kofncowej - platnych odpowiednio przez poszczegdlnych
Zamawiajacych.

6. Faktury czesciowe, wystawiane beda przez Wykonawce danemu Zamawiajgcemu na
koniec kazdego kwartatu poczawszy od 3 pelnego miesigca liczac od podpisania Umowy, w
przypadku Odbioru w danym kwartale w wysokosci obliczonej na podstawie iloczynu: ilosci
odebranych Instalacji i wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegolne Instalacje, wskazanego w
Ofercie Wykonawcy.

7. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi Protokét odbioru czesciowego
zaakceptowany i podpisany przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 Umowy.

8. Laczna warto$¢ platnosci po Odbiorach Czgéciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej.

9. Rozliczenie koncowe Inwestycji nastgpi w terminach wskazanych w ust. 11 ponizej.

10. Faktury bedg platne, na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia ich Zamawiajgcemu pod warunkiem zatgczenia do nich:

1) kopii Protokotéw odbioru czg¢sciowego,

2) pisemnych poswiadczen, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 Umowy,

3) os$wiadczen podwykonawcoéw i Wykonawcey, zgodnych ze wzorami stanowigcymi
zatgczniki do Umowy nr 51 6.

14 Zaznaczyé whasciwe dla danej czesci.
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Termin platnoéci rozpoczyna bieg od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury, wraz z kompletem odpowiednich zalacznikoéw. Za dzien zaptaty uznany
bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koficowej w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, po Odbiorze Koficowym. Termin ptatnosci faktury
wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z kompletem odpowiednich zatgcznikéw, a to:

1) kopii Protokotu odbioru koncowego,
2) o$wiadczen podwykonawcéw i wykonawcy, zgodnych ze wzorem stanowigcym
zalgczniki do Umowy nr 51 6.
Za dziei zaplaty uznany bedzie dziefi zozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy i Wykonawca o$wiadczaja, ze sa czynnymi platnikami podatku VAT.

13. W przypadku, gdy ze wzgledow niezaleznych od Stron w szczegélnosci braku
mozliwosci wykonania Instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji Wtascicieli nieruchomosci
z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu calego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wylacznie za rzeczywistg liczbe dokonanych Instalacji
za cen¢ odpowiadajaca iloczynowi wykonanych Instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i Umowie.

§9.
Szkolenia
1. Wykonaweca najp6zniej w dniu Odbioru Instalacji, przeszkoli wszystkich Beneficjentow w
zakresie obshugi Instalacji. Wykonawca przed dokonaniem odbioru uzyska od Beneficjentow
pisemne poswiadczenie przeprowadzenia wskazanego przeszkolenia.
2. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca w ramach wynagrodzenia bedzie zobowiazany
do przeprowadzenia szkolenia wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego.

§ 10.
Warunki gwarancji jakosci i r¢kojmi

1. Gwarancja Jakosci.

1.1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy (w tym
prawidlowego funkcjonowania instalacji). Wspdtuprawnionym z tytulu gwarancji
jakosci jest posiadacz nieruchomosci na ktorej zamontowana zostata dana instalacja.
Niniejsza umowa stanowi o§wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu
cywilnego.

1.2. Okres gwarancji jakosci wynosi odpowiednio w przypadku:

A. Dla czesci A w poszczegdlnych Subregionach - 150 miesigcy gwarancji jakosci na
kazdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostale roboty oraz
zainstalowane urzadzenia.

B. Dla czesci B w poszczegdlnych Subregionach - 150 miesigcy gwarancji jakosci na
kazdy zamontowang instalacje¢ solarng i wszystkie pozostale roboty oraz
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1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

zainstalowane urzadzenia C.

W okresach wskazanych powyzej Zamawiajacy nie utraci gwarancji, w sytuacji gdyby
doszto do uszkodzenia instalacji oraz jej elementow w zwigzku z stanami postojowymi
zwigzanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie silnego naslonecznienia,
zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami (temperatury ponizej 0°C).
Udzielona gwarancja jak réwniez rekojmia obowiazuje niezaleznie od istnienia
instalacji odgromowej na budynku na ktérym montowana jest instalacja.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania swiadczen z tytulu gwarancji jakosci,
jezeli zgloszenie usterki zostanie mu dorgczone w terminie waznosci gwarancji.
W okresie gwarancji Zamawiajacy lub wtasciciele (uzytkownicy) nieruchomosci nie sg
zobowigzani do przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek platnych czynnosei i
przegladow. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego,
okreslonego w § 8 Umowy zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladow
instalacji i ich poszczegbélnych elementéw zgodnie z zaleceniami producentéw tych
urzadzen, w szczegdlnosci jesli warunkujg one utrzymanie gwarancji producentdw na
te materiaty lub urzadzenia.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
koncowego danej Czesci.
Zamawiajacy lub wilasciciel nieruchomosci dokonuje zgloszenia faktu zaistnienia
zdarzen objetych gwarancja jakosci Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo pod numer
telefonu albo adres email wskazany w protokole odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge zgloszei gwarancyjnych w jezyku
polskim i utrzymania adresu email, numeru telefonu do zgloszen zdarzen objetych
gwarancjg przez caly okres gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia
Zamawiajagcemu dostepu do aplikacji komputerowej, umozliwiajacej wglad za
posrednictwem sieci Internet w czasie rzeczywistym do dokumentacji zwigzanej ze
zgloszonymi reklamacjami, podjgtymi przez Wykonawce czynnosciami i ustaleniami w
zakresie umozliwiajacym Zamawiajgcemu biezacg kontrole prawidtowosci wykonania
przez Wykonawceg obowigzkow z tytutu gwarancji jakoscei.

1.10. Numer telefonu przeznaczony do zglaszania awarii powinien byé czynny co najmniej od

1.11.

poniedziatku do piatku w godzinach od 8.00 do 22.00 z wylaczeniem dni §wigtecznych.
W okresach $wigtecznych wykonawca zapewnia pod wskazanym numerem telefonu
dyzur stuzacy realizacji zgloszen naglych zagrazajacych mieniu, bezpieczefstwu,
zdrowiu, zyciu mieszkancoéw. Koszt potgczenia nie moze przekraczaé stawek polaczen
mi¢dzymiastowych.

W trakcie przyjmowania zgloszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
oceni¢ jego zasadnosé. Przyjecie zgloszenia jest roéwnoznaczne z uznaniem przez.
Wykonawce, ze zgloszenie zostanie wykonane w ramach bezplatnych czynnosci
gwarancyjnych. Wykonawca posiada fachowa wiedzg oraz mozliwos¢ kontaktu z
uzytkownikiem instalacji pozwalajace na rzetelne ustalenie stanu faktycznego

zgloszenia. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ przystapienia do czynnosci serwisowych
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

od podpisania, zaakceptowania jakiegokolwiek oswiadczenia, za wyjatkiem o$wiadczen,
ktorych tres¢ zostata zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajacego. W przypadku
op6znienia usunigcia wady wynikajacego z przedstawienia przez Wykonawce zadania
niezgodnego z treécig zdania poprzedniego, opdznienie to bedzie uwazane za zwloke
Wykonawcy w usunigciu wady.

Wykonawca zobowigzany jest usungé ewentualne usterki w terminie 7 / 31 dni/dni
robocze od daty zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dhizszy termin usunigcia wady. W wypadku zgtoszenia awarii ktora zagraza
zyciu, zdrowiu uzytkownikéw lub moze spowodowa¢ szkod¢ majatkowa usterki
powinny zostaé usuniete niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 24 godziny od daty jego
zgloszenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzefi powstatych z winy uzytkownika. Udowodnienie
tego, ze wada powstala z winy uzytkownika lezy po stronie Wykonawcy. W
szczegolnosci jezeli za podstawe odmowy wykonania usuni¢cia wady w ramach
gwarancji Wykonawca bedzie podnosil twierdzenie, ze wada wynika z przerobienia
instalacji przez uzytkownika, Wykonawca jest zobowigzany udowodnié, ze doszto do
takiej ingerencji uzytkownika w instalacje.

Wykonawca wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 Umowy zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oryginal dokumentu o$wiadczenia gwarancyjnego
producenta kazdego sktadnika instalacji. Dokument ten bedzie stanowi¢ oswiadczenie
gwarancyjne w rozumieniu art. 577 k,c. i powinien potwierdza¢ udzielenie przez ten
podmiot gwarancji na te elementy na warunkach zgodnych z niniejszg SIWZ, w
szczegblnosci powinien on wskazywaé Zamawiajacego, jako podmiot uprawniony do
korzystania z uprawnien gwarancyjnych w stosunku do tych elementéw, bez spelniania
dodatkowych warunkow.

Uwagi wladcicieli nieruchomosci dotyczace wykonanych robot zgtaszane przed
terminem ukonczenia inwestycji wyjasniane b¢da przez Wykonawce w formie pisemne;j
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wyjasnienia przekazywane beda wlascicielom
nieruchomosci, a takze do wiadomosci Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, ze dostarczone i wykorzystane przy wykonaniu
instalacji urzadzenia i materiaty beda objete gwarancja producentdw, ktorej okres bedzie
co najmniej réwny okresom wskazanym w ust. 2. W przypadku, w ktérym Wykonawca
zaproponowal w ofercie wydtuzenie okresu gwarancji producentéw wybranych urzadzen
(w celu uzyskania oceny w kryteriach oceny ofert) gwarancja producentéw tych
urzadzefi bedzie musiala odpowiada¢ okresom wskazanym w ust. 2, przedluzonym
stosownie do warunkéw SIWZ i oferty.

Naprawy gwarancyjne w zakresie gwarancji jakosci Wykonawcy oraz w zakresie
gwarancji producenta powinny odbywa¢ si¢ na miejscu, w ktérym zlokalizowana jest
instalacja. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci naprawy na miejscu,
obowiazkiem Wykonawcy jest odebranie danego elementu, jego przewiezienie na
miejsce naprawy i dowodz do lokalizacji instalacji, a takze ponowny montaz i

'S W razie zaoferowania przez Wykonawce w ofercie skroconego okresu usuwania wad wskazaé, zgodnie z ofertg
3 dni robocze. W przeciwnym razie pozostawi¢ 7 dni.

mn N
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przywrocenie nalezytej pracy instalacji.

1.18. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich zastgpczego
wykonania przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bgdzie
zobowigzany do zwrotu tego kosztu na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni. Koszt takiego zastepczego wykonania bedzie mdgl takze zosta¢
pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 19
Umowy.

2. Rekojmia

2.1. Strony umownie rozszerzaja okres rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych
robot, urzadzen i materialéw, a takze przekazanej dokumentacji i innych elementoéw
przedmiotu Umowy na czas rowny okresowi gwarancji jakosci, okreslonemu w ust. 1.2
powyzej niniejszej Umowy, nie krotszy jednak niz S lat od dnia odbioru czg$ciowego
danego elementu przedmiotu umowy.

2.2. Do realizacji uprawnien wynikajacych z rekojmi znajduja odpowiednie zastosowanie
zapisy ust. 1.6 do 1.9 powyzej niniejszej Umowy.

2.3. Rekojmia za wady obejmuje wszelkie wady urzadzen, materiatéw i rob6t Wykonawcy,
ale takze wady przekazanej dokumentacji i innych elementéw przedmiotu Umowy.

2.4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do korzystania z uprawnien z regkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawceg i gwarancji
producentow materiatow i urzagdzen.

2.5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego przewidzianych przy dokonywaniu odbioru
czedciowego inwestycji, o ktorym mowa w § 7 Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do korzystania ze wszystkich uprawnien z r¢kojmi przystugujacych mu na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego o rgkojmi przy sprzedazy (na podstawie
odestania zawartego w art. 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego).

3. Konsultacje techniczne, serwis;
Wykonawca przez okres trwania rekojmi i gwarancji jakosci zapewni w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego konsultacje w zakresie prawidlowej i celowej eksploatacji
zainstalowanych instalacji wiascicielom nieruchomosci, w ktérych zostaly zainstalowane
instalacje w zakresie Inwestycji. Konsultacje beda udzielane przy pomocy poczty
elektronicznej e-mail i telefonicznie za posrednictwem kanatéw komunikacyjnych stuzacych
do dokonywania zgloszen gwarancyjnych. W przypadku zapytan przekazywanych drogg email
termin odpowiedzi przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 7 dni.

4. Wykonawca na swoj koszt przeprowadzi serwis urzadzen zgodnie z zaleceniami i na

warunkach okreslonych przez producenta zamontowanych urzadzen.

S. Wykonawca przed uplywem okresu 5 lat, nie wezegniej jednak niz po 4 latach liczac od

dnia podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych instalacji solarnych na swoj koszt ma

obowiazek dokonania wymiany glikol-u we wszystkich zamontowanych przez siebie
instalacjach. '®

1 Dotyczy Czesci B.

n O
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§ 11.
Monitoring i osiagni¢cie Efektu Ekologicznego
Wykonawca zapewni monitoring pomiaréw Efektu Ekologicznego wszystkich
wykonanych Instalacji, w celu biezacego monitorowania efektow pracy wszystkich
Instalacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé, najp6zniej w Dacie Zakonczenia Umowy, na
podstawie monitoringu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, osiagni¢cie efektow pracy
Instalacji na poziomie co najmniej okreslonym jako Efekt Ekologiczny, a takze okreslenia
gwarantowanej wielkosci rocznego uzysku energii z wszystkich wykonanych Instalacji.
W przypadku braku osiggnigcia Efektu Ekologicznego w Dacie Zakonczenia Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do doprowadzenia Instalacji we
wszystkich przypadkach braku Efektu Ekologicznego, do stanu, w ktérym osiggnigty
zostanie Efekt Ekologiczny, a Zamawiajacy uprawniony jest do daty osiggnigcia Efektu
Ekologicznego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego. Postanowienia powyzsze
stosuje sie rowniez w przypadku, gdy w Okresie Trwalosci Projektu zostanie stwierdzone
nieosiagniecie Efektu Ekologicznego, wowczas termin na ich osiggniecie wynosi 3
miesigce od daty wezwania przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku osiggniecia Efektu Ekologicznego dopuszcza si¢ mozliwos¢
wykonania przez Wykonawce na swoj koszt kolejnych Instalacji w nowych lokalizacjach,
celem uzyskania efektu ekologicznego w ramach wszystkich Instalacji w Projekcie.
W przypadku nie osiagnigcia przez Wykonawce Efektu Ekologicznego w terminie
okreslonym w ust. 3 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug wlasnego uznania:
1) powierzyé wykonanie czynno$ci niezbgdnych do osiagnigcia Efektu Ekologicznego
innej osobie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a wynagrodzeniem
wynikajagcym z umowy za wykonanie tych czynnosci przez osobg trzecia, obcigzy¢
Wykonawce, przy czym kwota ta moze zosta¢ rowniez potracona z Zabezpieczenia
(wykonanie zastgpcze),
2) odstgpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci.

§12.
Obowiazki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca bedzie skladal Zamawiajacemu do 10 dnia

roboczego kazdego kolejnego miesigca Raport z postgpu w realizacji Inwestycji

zawierajacy co najmniej nast¢pujace informacje:

1) czgs¢ stala: Nazwe Projektu; Zamawiajacego; Wykonawce okreslonego Zadania; Okres
objety raportem; Date podpisania Umowy oraz dat¢ rozpoczecia Robét; Osobe
sporzadzajacg Raport; Kierownika Robét; nr telefonu; adres e-mail; podanie
Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy; Cze$¢ ktorej realizacja dotyczy;

2) cze§¢ zmienng: okreslajagcg postgp robdt w danym okresie sprawozdawczym z
podaniem zaawansowania rzeczowego 1 finansowego; roboty planowane do
zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym; stan dostaw gtéwnych urzadzen
oraz planowane dostawy, podanie liczby brygad pracujacych w danym okresie
sprawozdawczym z rozbiciem na brygady Wykonawcy i Podwykonawcy; liczba
otrzymanych od Zamawiajacych adresow do realizacji; podanie czy zostaty zlozone
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wnioski materialowe i ktorej Czgéci Zadania dotyczyly; zmiany w kontrakcie na
roboty.

Jako zalacznik do Raportu Wykonawca przedlozy aktualny harmonogram rzeczowo-

finansowy.

W terminie 7 dni Zamawiajgcy moze:

1) zgtosi¢ uwagi do Raportu dotyczace jego tresci lub kompletnosci i wezwaé Wykonawce
do uzupeienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,

2) wezwa¢ Wykonawce do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez
Zamawiajacego zakresie, poprzez opracowanie, przedlozenie Zamawiajagcemu i
wdrozenie Programu Naprawczego (dalej: ,,Program Naprawezy”) w terminie 14 dni.

Program Naprawczy opracowywany bedzie w szczegdlnosci w przypadku, gdy w ocenie

Zamawiajacego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest niewystarczajgce. Ocena tempa

realizacji Przedmiotu Umowy bedzie dokonywana przez Zamawiajacego w oparciu o

przediozony przez Wykonawcg Harmonogram oraz dane zawarte w Raporcie. Wykonawca

w takim przypadku moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do zwiekszenia ilosci

zaangazowanych w realizacj¢ Umowy pracownikéw i zleceniobiorcow oraz Materiatow

oraz podjecia innych niezbednych dzialan, w celu przyspieszenia tempa realizacji

Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia w terminie 7 dni uwag do Programu

Naprawczego, ktére Wykonawca zobowiazany jest wprowadzi€ do Programu

Naprawczego, a nastepnie przedtozy¢ poprawiony Program Naprawczy w terminie 7 dni.

Zamawiajacy dokona oceny wdrozenia Programu Naprawczego na podstawie tresci

Raportu za miesigc nastgpujacy po miesigcu, w ktérym zostal zlozony Program

Naprawczy. W przypadku braku poprawy lub niezadawalajgcej poprawy realizacji Umowy

w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie wedlug wlasnego

uznania uprawniony:

1) powierzyé dalsze wykonywanie Inwestycji lub jej czgsci innej osobie na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a réznica kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu
wynikajgcego z umowy za wykonanie tych Robdt przez osobg trzecig i wynagrodzenia
za te Roboty zostanie zaplacona przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, przy
czym kwota ta moze zostaé réwniez potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zabezpieczenia (wykonanie zastepcze),

2) odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czgéci.

W Okresie Gwarancji jakosci i Rekojmi, Wykonawca zobowiazuje si¢ opracowal i

dostarcza¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na kazde zadanie

Zamawiajacego, zawierajace odpowiedzi na pytania Zamawiajacego, najpdzniej w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) bra¢ udzial we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, na
kazde zadanie;

2) niezwlocznie udzielaé w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy na kazde zadanie Zamawiajacego, nie p6Zniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania;

3) niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach przy
31



9.

10.

realizacji Inwestycji, ktére moga wpltyna¢ na dochowanie terminéw okreslonych w
Umowie lub na realizacj¢ Projektu;

4) wspétpracowaé z Zamawiajacym przy rozliczaniu Projektu do UMWM, a w
szczegdlnosci udostgpniaé wszelkie dokumenty zwigzane z Przedmiotem Umowy i
umozliwi¢ ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentow;

5) wspolpracowaé z Zamawiajacym w przypadku kontroli, ktdrej zakres obejmuje
Projekt, a w szczegdlnosci udostgpnia¢ wszelkie dokumenty zwigzane z
Przedmiotem Umowy i umozliwi¢ ich kopiowanie w miejscu przechowywania
dokumentow.

Wykonawca wykona po cztery zdjgcia Instalacji obrazujgce: wykonang instalacjg wraz z

widokiem budynku oraz zblizenie miejsca umieszczenia Plakietki informacyjnej, a

nastepnie przekaze je w formie elektronicznej nie pézniej niz w dniu Odbioru Instalacji, na

adres e-mailowy Zamawiajacego. Rozdzielczo$é zdjgcia powinna by¢ nie mniejsza niz 300

dpi (dots per inch). W opisie pliku nalezy powota¢ Lokalizacj¢ Instalacji, wraz z

okresleniem miejscowosci, numeru administracyjnego budynku oraz lokalizacja wg GPS.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji obowigzkéw informacyjnych wobec

Beneficjentow, polegajacych na:

1) poinformowaniu wszystkich Beneficjentow o osobie Wykonawcy oraz podaniu
numerdéw telefonéw kontaktowych do niego;

2) zorganizowaniu punktu informacyjnego, poprzez prowadzenie centrum elektronicznej
komunikacji z Beneficjentami (obstuge telefoniczng call-center lub interaktywny portal
internetowy);

3) rozwigzywaniu wszystkich kwestii zgloszonych przez Beneficjentow, w tym
zalatwianie reklamacji, skarg i wnioskow i innych uwag;

4) przestrzeganiu obowiazujacych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych
osobowych.

§ 13.
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dostarczenia do Wykonawcy listy 1 adresow

Beneficjentéw oraz Lokalizacji Instalacji, w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 Umowy.

Zamawiajgcy przed przeprowadzeniem Odbioréw czesciowych, moze dostarczy¢

Wykonawcy naklejki zawierajace kod kreskowy, ktére wraz z Plakietkami

informacyjnymi winny zosta¢ naklejone na Instalacje. W takim przypadku Wykonawca

musi te naklejki naklei¢ w okre§lonych miejscach na czgsciach Instalacji.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materialow przedstawi

Inspektorowi nadzoru wraz z kartami materialowymi zZrédlo ich pochodzenia, atesty lub

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawce dopuszcza mozliwosé

wyboru okoto 5% Instalacji lub ich czedci, celem zweryfikowania spelniania przez te

Instalacje lub ich cze$ci parametréw deklarowanych w ofercie (w tym karcie katalogowe;)

poprzez wykonania badania w certyfikowanym laboratorium na koszt Zamawiajgcego. W

przypadku gdy przynajmniej jedna Instalacja lub jej czg$¢ nie bedzie spelniata parametrow
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wskazanych w ofercie w tym karcie katalogowej Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
przekazania i badania Instalacji lub jej czesci. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty
przekazania i badania w certyfikowanym laboratorium kolejnych 20% Instalacji lub ich
czgsci wybranych przez Zamawiajgcego. W przypadku potwierdzenia nie spehniania
parametrow wskazanych w ofercie i karcie katalogowej przez co najmniej 3 Instalacje lub
ich czeséci przekazane do badania, Wykonawca pokryje koszty przekazania i badania
kolejnych 30% Instalacji lub ich cze$ci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
parametréw Instalacji lub ich czgéci z kartami katalogowymi producentéw przez co
najmniej 3 Instalacje lub ich cze$ci przekazane do badania, Zamawiajagcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Zapisy § 15 Umowy stosuje
si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy, w ramach zarzadzania realizacja Projektu, ma uprawnienia nadzorcze w
zakresie badania aspektow technicznych Inwestycji, zgodnosci realizacji zadan
Wykonawey z ofertg, jakosci sprzgtu, materiatdéw i narzedzi, dochowania terminéw i
dyscypliny wykonywanych Robdt, a Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ pod
nadzér Zamawiajacemu.

§ 14.
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zaangazowania w realizacje Inwestycji personelu
wskazanego w ofercie i spetniajgcego minimalne wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca wyznacza do realizacji co najmniej:
a) Koordynatora Wykonawcy (zwanego dalej koordynatorem wykonawcy) w osobie

— Tomasz Czupryniak (czese A) tel. 533 334-360, e-mail:

tomasz.czupryniak@sanito.pl oraz
- Pawel  Niewiadomski  (czg$é B) tel. 533-334-595, e-mail:
pawel.niewiadomski(@sanito.pl,

do ktérych zadan bedzie nalezato w szczegdlnosci: kontakty i koordynacja wszelkich
robdt z Zamawiajacym, kierowanie zespolem kierownik6w robdt i pracami brygad
oraz dziataniami dostawcow i podwykonawcow.

Kierownikéw robét w osobach:

(czgs€ A)

— Tomasz Czupryniak tel. 533 334 360 e-mail: tomasz.czupryniak@sanito.pl oraz
— Tomasz Zaborny tel. ...........ccceeeveen. e-mail: tomasz.zaborny@sanito.pl oraz
(czgs¢ B)

— Pawel Niewiadomski tel. 533 334 595 e-mail: pawel.niewiadomski@sanito.pl

— Andrzej Wasilewski tel. 533 334 292 e-mail: andrzej.wasilewski@sanito.pl
Andrzej Placzkiewicz tel. 533 334 654 e-mail: andrzej.placzkiewicz@sanito.pl
do ktérych zadah bedzie nalezalo w szczeglnodci: bezposrednie kierowanie

robotami, kierowanie pracami brygad oraz dzialaniami dostawcow i
podwykonawcoéw. Osoby te spelniaja wymagania dla tych funkcji okreslone w
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3. Zmiana oséb pelnigcych funkcje koordynatora wykonawcy oraz kierownikéw robot
moze nastapi¢ jedynie z waznych przyczyn i po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Osoby przejmujace te funkcje musza posiada¢ kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane dla danej funkcji zgodnie z STWZ.

4. Personel Wykonawcy zaangazowany w realizacj¢ Inwestycji bedzie podzielony na
brygady, ktérym koordynator wykonawcy bedzie przydzielat wykonanie instalacji na
poszczegdlnych obiektach wchodzacych w zakres Inwestycji. Pracami poszczegdlnych
brygad beda kierowa¢ kierownicy brygad, posiadajacy kwalifikacje opisane w ust. 5.

5. Po wykonaniu dwoch pierwszych instalacji Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru dopusci brygade do dalszych robét na podstawie oceny rzetelnosci i jakosci
wykonanych robét wynikajacych z SIWZ. W przypadku negatywnej oceny pracy
brygady Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiajgcego kolejna brygade
spelniajaca powyzsze warunki. Ocena wykonania robét nastgpi podczas prowadzenia
odbioru czesciowego i bedzie wykonywana w szczegélnosci w oparciu ilo$¢ usterek,
rozbieznoséci w wykonaniu rob6t z przedmiotem zamdwienia.

6. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ oceny pracy brygad w trakcie trwania robot. W
przypadku dwukrotnego stwierdzenia wykonania robét niezgodnie z SIWZ lub sztuka
budowlana, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacego brygady mogacej wykonaé prace zgodnie z postanowienia SIWZ.
Brygada dopuszczajaca si¢ naruszenia nie moze otrzymaé od Wykonawcy robét zlecenia
wykonania kolejnej instalacji.

8.  Wykonawca zapewni zatrudnienie personelu na podstawie umowy o prace, zgodnie z art.
22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie czynnosci i stanowisk wskazanych w SIWZ.
Powyzsze obowigzki znajduja zastosowanie takze do personelu zatrudnianego przez
podwykonawcow.

9. Do kazdego rozliczenia Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie swoje i
podwykonawcéw, o ile Wykonawca bgdzie z nich korzystat przy wykonaniu czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajace spelnienie wymogu zatrudnienia personelu na
podstawie umowy o prace.

10. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu W wyznaczonym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania, dowody potwierdzajgce zatrudnienie personelu na podstawie umowy o prace
stosownie do wymagan ust. 8-9, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia pracownikow
potwierdzajace ten fakt. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do
ztozenia wniosku o kontrole do Panstwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zaklécenia
pracy wynikajgce z kontroli PIP nie bgda zwalnia¢é Wykonawcy z terminowego i
nalezytego wykonywania umowy.

11. W sytuacji kiedy Wykonawca realizuje takg sama rodzajowo czg¢$é w ramach dwoch lub
wiecej Subregiondw, osoby o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej moga realizowa¢ te same
zadania w tych samych rodzajowo czesciach realizowanych przez Wykonawce.

7 Jezeli Wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jedng Czes¢, pozostawia si¢ do jego uznania czy nie zwigkszy¢
ilosci 0s6b wyznaczonych do realizacji.
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§ 15.

Personel Zamawiajacego
Zamawiajacy powotal Koordynatora Projektu w osobie Lucja Kucmin-Wgglarczyk,
tel. 605449 953, e-mail: lucjafaro@gmail.com ktéra bgdzie osobg kontaktowa dla
Koordynatora Wykonawcy we wszystkich sprawach w zakresie realizacji Inwestycji.
Koordynator jest uprawniony do reprezentacji Zamawiajgcego w zakresie wszystkich
biezacych spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w tym do podpisywania
wszelkich pism, wydawania polecen wykonawcy robdt w szczegdlnosci w zakresie
jako$ci ich wykonania, naliczania kar umownych i innych czynnosci przewidzianych w
niniejsze] Umowie. Uprawnienie to nie obejmuje dokonywania zmian umowy.
W przypadku zmiany osoby Koordynatora Projektu ze strony Zamawiajgcego,
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce na pismie.
Zamawiajacy powotal dla celéw kontroli realizacji Inwestycji inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w osobach:

- , tel. , e-mail: ,
- , tel. , e-mail: ,
- , tel. , e-mail: ,
- , tel. , e-mail: ,
- , tel. , e-mail: ,

uprawnionego do kontroli catego procesu realizacji Inwestycji przez Wykonawce i jego
kontrahentow. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda w szczegélnosci wykonywali
obowiazki i uprawnienia wynikajace z art. 25 i 26 prawa budowlanego, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w umowie o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktérej kopia
zostanie przekazana wykonawcy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynnosci
faktycznych, prawnych ktére mogg powodowaé po stronie Zamawiajacego powstanie
zobowigzania, w tym zobowigzania pieni¢znego. Funkcje kontrolna pelni takze
Koordynator Projektu i pozostaty personel Zamawiajacego.

§ 16.
Kary umowne
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku:
1) odstgpienia (w catosci lub w czesci), przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1;
2) opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Instalacji lub stwierdzonych
w Okresie Gwarancji i Okresie Rekojmi, w wysokosci 0,005% Wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego jako termin usunig¢cia wad;
3) zwloki w wykonaniu Przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy, w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 8 ust.
1, za kazdy dzien op6znienia;
4) opdznienia w przeprowadzeniu szkolefi w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.
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5 pkt 1) Umowy, w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w przeprowadzeniu jednego szkolenia;

5) opéznienia w przedlozeniu kart materiatowych w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 5 pkt. 2 Umowy, w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien op6Znienia;

6) op6znienia w przedtozeniu raportu z przeprowadzenia Ocen technicznych w stosunku
do terminu okreslonego w § 4 ust. 5 pkt 3) Umowy, w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia;

7) op6znienia w przedlozeniu Harmonogramu w stosunku do terminu okreslonego w § 4
ust. 5 pkt 5) Umowy, w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §
8 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;

8) opodznienia w przediozeniu poprawionego Harmonogramu lub karty materialowej w
stosunku do terminu okre$lonego na podstawie w § 4 ust. 7 Umowy, w wysokosci 0,02
% Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dziefi op6znienia;

9) opo6znienia w przedlozeniu Programu Naprawczego lub poprawionego Programu
Naprawczego zgodnie z § 12 Umowy, w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzief opdZnienia;

10) naruszenia zobowigzania do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w
ofercie, w zalaczniku do oferty lub Umowie w wysokosci 0,005% Wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

11) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zatwierdzony podwykonawca - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dziefi ich wykonywania
przez ten podmiot;

12) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 17 Umowy, a takze do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek -
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazdy dziefi braku
posiadania przez Wykonawce odpowiedniej polisy lub braku jej optacenia lub
op6znienia w przedlozeniu dokumentow;

13) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigC tysigcy
ziotych 00/100), za kazdy taki przypadek;

14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku o
ktérym mowa w §22 ust. 14 Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey
ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek;

15) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy
zlotych 00/100), za kazdy taki przypadek;

16) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, - w
wysokosei 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigcy ziotych 00/100), za kazdy taki przypadek;

17) opdznienia w przeprowadzeniu serwisu wymaganego przez producenta urzadzen, w
wysokosci 1.000,- zt. Kara liczona bedzie za kazdy przypadek nie przeprowadzenia
serwisu poszczegolnej instalacji;
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18) opdznienia w przeprowadzeniu wymiany glikolu w stosunku do terminu okreslonego
w § 10 ust. 5 Umowy, w wysokosci 0,0002 % Wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w przeprowadzeniu jednej wymiany;

19) nieprzeditozenia podczas odbioru lub na zadanie Zamawiajgcego certyfikatu
potwierdzajacego zastosowanie paneli z dodatkows odpornoscia na amoniak i mgte
solng, zgodnie z deklaracja Wykonawcy poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek;

Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia Zamawiajagcemu kary umownej za

odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

Wynagrodzenia brutto, nie dotyczy to odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na

podstawie art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w sytuacjach

przewidzianych niniejszg Umowa,.

W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strong przewyzszy wysokosé

zastrzezonej kary umownej Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych.

Kara umowna bedzie platna w terminie 7 dni od daty dor¢czenia noty ksiggowej drugiej

Stronie. Zamawiajacy wystawig (w rownym udziale) Wykonawcy noty ksiegowe

opiewajace lacznie na kwotg odpowiadajaca wysokosci naliczonej kary umownej.

Kazdy z Zamawiajacych moze potracié nalezne mu od Wykonawcy kary umowne z

wynagrodzenia Wykonawcy lub $ciagnaé je z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy o ktérym mowa w § 20 umowy.

Kary umowne bedg naliczane oddzielnie co do kazdej indywidualnej instalacji.

§17.
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i utrzymania do konca Okresu Trwatosci
Projekt ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwot¢ nie mniejsza niz zt.
Wykonawca ztozy uwierzytelniong kopi¢ (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce) polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyze] wraz z

potwierdzeniem uiszczenia sktadki Zamawiajacemu najpézniej w dniu zawarcia Umowy, a
w przypadku zlozenia polisy ubezpieczeniowej na okres krétszy niz okresy wskazane
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé kolejne uwierzytelnione kopie polisy
na dalsze okresy wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki najpézniej w dniu uptywu
waznosci dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku bezskutecznego uplywu
terminu przedlozenia przez Wykonawcg polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcy jest
uprawniony zawrze¢ na koszt Wykonawcy stosowne ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia poniesionego
kosztu z wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia brutto, badz z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisg
ubezpieczeniows lub potwierdzenie oplacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w
inny odpowiedni sposéb fakt posiadania waznego ubezpieczenia.
Posiadanymi przez Wykonawce polisami ubezpieczeniowymi powinny zosta¢ objete do
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czasu podpisania Protokotu odbioru kornicowego zaréwno Instalacje jeszcze nie odebrane
przez Zamawiajacego i stanowiace wlasnos¢ Wykonawcy jak réwniez Instalacje odebrane
przez Zamawiajacego i stanowigce jego wlasnosé.

§ 18.
Zmiany postanowiei Umowy
1. Dopuszczalne s3 zmiany postanowienn Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy
Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastgpujacych przypadkow:
1) zmiana postanowieti Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawa istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu realizacji Przedmiotu Umowy w zwiazku z:

a) koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowe;j, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
mogl przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy,

b) zawieszeniem robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

¢) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne)
majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

d) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub oséb indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku protestow mieszkaficéw, badz innych podmiotow, ktérych dotyczy
realizacja zamo6wienia, ktére majg wplyw na termin realizacji Umowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy lub w trakcie jej
trwania koniecznosci przesunig¢cia terminu przekazania terenu, na ktérym ma
zostaé zainstalowana Instalacja lub jego udostepnienia przez Beneficjenta,

e) wystapieniem niezaleznych od Wykonawey przyczyn technologicznych
wplywajacych na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjgte rozwigzania
technologiczne, np. wynikajace z przebudowy lub remontu budynkéw lub innych
zmian technicznych w Lokalizacjach Inwestycji,

f) wystgpieniem okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw
na termin realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci np. czasowy brak na
rynku urzadzef, ktore byly zaoferowane w ofercie. W takim przypadku
Wykonawca winien udowodni¢ Zamawiajacemu wczesniejsze zapewnienie
dostawy od producenta lub sprzedawcy,

h) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
wykonanie zamowienia w terminie, , np. niskiej temperatury uniemozliwiajgcej
montaz pompy ciepla, kotla na biomase, kolektoréw stonecznych lub instalacji
fotowoltaicznych,

i) wystgpieniem opadéw lub innych zjawisk atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wiedza
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techniczna,

- w wymienionych powyzej przypadkach Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec

wydhuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow
umozliwiajagcych wlasciwag i zgodna ze sztuka techniczng realizacje prac). Czas trwania
okolicznosci winien by¢ odnotowany w stosownych protokotach oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego;

3. Jezeli nastgpily przerwy w realizacji Umowy powstale z przyczyn wycofania si¢

Beneficjentéw (mieszkancoéw), za ktore nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku
Strony mogag wydluzy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy o udowodniony przez
Wykonawce okres niemozliwosci wykonywania prac, z tym ze:

a) w przypadku zmiany do 10% Beneficjentéw o 15 dni;
b) w przypadku zmiany do 20% Beneficjentow o 30 dni;
¢) wprzypadku zmiany do 30% Beneficjentow o 45 dni:
d) w przypadku zmiany do 40% Beneficjentow o 60 dni:
e) w przypadku zmiany do 50% lub wi¢cej Beneficjentow o 90 dni.

4. Zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenn wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia

m

okolicznosci uzasadniajacych takg zmiang, w szczegdélnoéci wynikajacych z zasad
dofinansowania Projektu w ramach programéw zewngtrznych lub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajacych;

. Zmiana technologii wykonania danego zakresu Umowy (w tym rdéwniez zmiana

zaakceptowanego wczesniej rodzaju lub producenta poszczegélnej instalacji) pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakos$ci wykonania Przedmiotu Zamodwienia,
obnizenia trwalosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania
oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji
Umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku Materialéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow realizacji Robdt, kosztow eksploatacji
Inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Instalacji i/lub Robot,

b) brakiem dostepnosci na rynku Materiatow, sprzetu lub urzadzen,

¢) niewymiarowym, niespelnigjacym wymagan pomieszczeniem, w ktéorym ma zosta¢
zamontowana Instalacja,

d) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania Robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji Robdt, zmniejszenie kosztow realizacji Robét lub kosztow
eksploatacji Inwestycji,

) zmiang przepisow prawa powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania Inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych;

Niezalezne od Stron zmiany dotyczgce os6b kluczowych dla realizacji Umowy, m.in.

Kierownikéw Robét; zmiana tych os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w

zastepstwie 0s6b muszg byé co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
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Jub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doéwiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow
okreslona liczbe punktéw za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby),

Zmiana trybu lub sposobu realizacji Umowy w zakresie:

a)

b)

d)

rezygnacji z podwykonawstwa dla cz¢sci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

wystapienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czgsci zamdwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w Umowie,

wystgpienia  uzasadnionego  przypadku  koniecznosci  realizacji = przez
podwykonawce czedci zamoOwienia, ktorej Wykonawea nie wskazal w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w Umowie,
wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na
zasobach ktérych opieral sie Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o
udzielenie zamo6wienia spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane
zostanie spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a
podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbgdnych
zasobOw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce
okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi,
kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej
dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu
realizacji zaméowienia po stronie Wykonawcy;

Zmiany warunkow realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbgdne do prawidlowe;j

realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

d)

konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoécia spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow  prawa

powodujaca, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie si¢

niecelowa,

wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie

Przedmiotu Umowy w zalozony w ST sposob zgodnie z zasadami sztuki

inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

Umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnosci

spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami platniczymi, warunkami

organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia Umowy,

koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia brutto (m.in.

trybu 1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 terminéw rozliczen i
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10.

11.

12.

dokonywania ptatnosci miedzy Stronami) oraz zasad i trybu odbioru Przedmiotu
Umowy (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),
wynikajgca w szczegdlnosci z zasad dofinansowania Projektu w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznodci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
Stron okolicznosci powodujacych niecelowosé, zbgdnosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
realizowanego zamoOwienia, jego spoleczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spofecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta Srodkow
publicznych przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia brutto o wartos¢
niezrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z SIWZ;

Porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien Umowy, w szczegdlnosci zwigzane

ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkow realizacji Umowy, w tym zmiang jego wysokosci w stosunku do zmiany
wartosci wynagrodzenia brutto,

c¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i
0sob reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresiec Wykonawcy zamowienia, jezeli po

stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajace wspdlnie, o ktérych mowa w art.

23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy

wystapig okoliczno$ci uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim

podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegblnosci, gdyby zostata ogloszona
upadlosé¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw - w takim
przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejgcie obowigzkow

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strong wykonawczg, celem

dokoniczenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

Zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia,

jego spoleczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu

Zamawiajacego jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na

mozliwosci ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci

niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia brutto w

przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, modyfikacji zasad platnosci

wynagrodzenia brutto w zwigzku z realizacjg platnosci w ramach programow

zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
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13.

rzeczowo- finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 847 z
pdzn. zm.);

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoséci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne pracownikow Wykonawcy;

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

14. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (jego podwyzszenia lub obnizenia), w przypadku:

a) zmiany w ilo$ciach wykonania poszczegélnych typoéw Instalacji - wynikajgcych ze

zmiany Beneficjentéow lub z Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji
wykonawczej lub z ustalet pomigdzy Beneficjentem, a gmina,

b) koniecznosci zastosowania innej stawki VAT dla danego typu instalacji - wynikajacej

15.

16.

z ze zmiany przepiséw lub zmiany Beneficjentéw lub z Dokumentacji Projektowe;j
lub Dokumentacji wykonawczej lub z ustalen pomigdzy Beneficjentem, a gming;
Rozwigzania za porozumieniem Stron umowy w catosci lub w czesci wraz z
dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyplate¢ wynagrodzenia
brutto za zrealizowany zakres Umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich do
wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem Gwarancji Jakosci i Rekojmi
na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyplacenia wynagrodzenia brutto
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegélnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania Przedmiotu Umowy okazato sig, iz jego dokonczenie byloby
niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub bezprzedmiotowe ze wzgledow
ekonomicznych, technicznych, spofecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegélnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwoéci wykonania Przedmiotu Umowy, znacznego
zwigkszenia kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy, znacznego pogorszenia sig
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogloszenia upadlosci lub otwarcia /
zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktore
moga zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamdwienia lub wykonania
zamoOwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego;
Jezeli powstala potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie
zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakornczenia
realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie diuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy w
terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz);
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17. Jezeli wystapig okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
strony moga przesuna¢ termin wykonania realizacji Przedmiotu Umowy o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju;

18. W przypadku, gdy ze wzgledéw niezaleznych od Stron w szczegdélnosci braku
mozliwosci dokonania Instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wlascicieli
nieruchomosci z uczestnictwa w Projekcie Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
dodatkowe lokalizacje. Jezeli zmiana lokalizacji bedzie mie¢ wplyw na ilo§¢ danego
typu i/lub rodzaju Instalacji, a co si¢ z tym wigzg na Wynagrodzenie brutto, Strony
zawrg stosowny aneks do Umowy. W uzasadnionych przypadkach, np. wyczerpania si¢
listy rezerwowej beneficjentow u danego Zamawiajgcego mozliwa jest zmiana Umowy
w ten sposdb, ze czesé tych instalacji bedzie wykonywana u innego Zamawiajacego
lub na obszarze innej gminy w ramach Subregionu. W takim przypadku strony beda
zobowigzane do zawarcia stosownego anecksu do Umowy;

19. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zwigkszenia lub/i zmniejszenia przedmiotu
zamoOwienia poprzez zwickszenie lub zmniejszenie ilosci nadzorowanych montazy
Pomp ciepta, instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych’® montowanych na
terenie danej Gminy. Zwiekszenie lub/i zmniejszenie przedmiotu zaméwienia moze
wynie$¢ maksymalnie do 20% lacznej ilosci wszystkich Pomp ciepta, 20% lacznej
ilodci wszystkich instalacji solarnych oraz 20% 1lacznej ilosci wszystkich instalacji
fotowoltaicznych.

20. W przypadku dokonywania zmiany tre§ci Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 w
zwigzku dyspozycja art. 67 wust. 1 pkt 7 Pzp (w przypadku udzielania
dotychczasowemu wykonawcy zamowienia podstawowego, zaméwienia na dodatkowe
dostawy, ktorych celem jest czeSciowa wymiana dostarczonych produktow lub
Instalacji albo zwiekszenie biezacych dostaw lub rozbudowa istniejacych Instalacji,
jezeli zmiana wykonawcy zobowigzywalaby zamawiajacego do nabywania materialow
o innych wlasciwosciach technicznych, co powodowatoby niekompatybilnosé
techniczng lub nieproporcjonalnie duze trudnosci techniczne w uzytkowaniu i
utrzymaniu tych produktéw lub instalacji) ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:
a) rozpoczecie wykonywania ,,zamowienia polegajacego na powtorzeniu podobnych

dostaw” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp moze nastgpi¢
po podpisaniu przez strony aneksu zmieniajgcego niniejsza umowe w tym zakresie;
b) podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,,zamowienia
polegajacego na powtdrzeniu podobnych dostaw™ wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust. 1 Pzp bedzie oferta Wykonawcy - ceny ryczaltowe za

'8 Zapis dotyczy poszczegolnych Czesci. Jezeli Wykonawca nie realizuje ktorej$ z czeéci zapis nalezy skreslic.

M\
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poszczegdlny typ Instalacji i rodzaj Instalacji oraz ilo§é Instalacji do wykonania.
Jezeli oferta Wykonawcy nie przewidywata danego typu i rodzaju Instalacji cena za
nia zostanie ustalona na podstawie cen rynkowych z mozliwoscig ich
negocjacyjnego obnizenia.
Zmiany do umowy moze inicjowaé zarOwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, skiadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegélnosci opis zmiany i
uzasadnienie. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na wprowadzenie
zmiany do Umowy jest dostosowanie przez Wykonawcg wysokosci (zmniejszenia lub
zwickszenia - odpowiednio do wartosci wynagrodzenia) lub terminu waznosci
zabezpieczenia okreslonego w § 20 Umowy, jesli zmiana Umowy bedzie miata wptyw na
to zabezpieczenie. Zamawiajacy powyzej przewidzial katalog zmian na ktére moze
wyrazi¢ zgode, powyzsze nie stanowi jednak zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody, gdyz wyrazenie tej zgody jest zalezne wylacznie od woli Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z ust. 2 pkt 12) powyzej, o
udokumentowang przez Wykonawce kwote rzeczywiscie poniesionych przez niego
kosztow okreslonych w ust. 2 pkt 12) powyzej. Cigzar udowodnienia poniesionych
kosztow w zakresie w calosci lezy po stronie Wykonawey. W przypadku, gdy
Wykonawca wykaze wplyw zmian przepiséw prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12)
powyzej, na koszty wykonania zaméwienia, pozostate do wyplaty wynagrodzenie
zostanie odpowiednio dostosowane zmiang do Umowy.
W przypadku wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréow i uslug oraz zmian
okreslonych w ust. 2 pkt 12) powyzej, takze Zamawiajagcy moze zwréci¢ sig do
Wykonawcy o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiany w Harmonogramie nie bedg traktowane jako zmiany Umowy i nie bgdg wymagaty
zawarcia aneksu do Umowy. Przewiduje sie mozliwosé aneksu Harmonogramu i samej
Umowy w przypadku przesunie¢ majacych odzwierciedlenie w WPF, badz uwidocznienia
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w celu zapewnienia przejrzystosci
realizacji Inwestycji. Aktualizacja Harmonogramu sama w sobie nie moze mie¢ wptywu
na zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§19.
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w Umowie oraz
przypadkach okreslonych w obowiazujgcych przepisach, w tym w szczegdlnosci PZP i
kodeksie cywilnym.

Odstapienie od Umowy powinno by¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
zawiera¢ uzasadnienie.
Na podstawie Umowy Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy w
calos$ci lub w czgsei, do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy:
1) zaistnieje ktorakolwiek sytuacja okreslona w § 7 Umowy uprawniajaca go do

odstapienia,

BNy

2) zaistnieje sytuacja okreslona w § 12 ust. 6 Umowy,
3) =zaistnieje sytuacja okreslona w § 13 ust. 4 Umowy,
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4) zaistnieje sytuacja okreslona w § 21 ust. 3 Umowy,

5) Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni z winy
Wykonawcy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcey do podjecia wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

6) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

7) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem danej Instalacji co najmniej 7 dni i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do jej wykonania w wyznaczonym terminie, nie
zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

8) Wykonawca podzleca catosé¢ Robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego.

4. Na podstawie Umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w

5.

calodci lub w czeSci, do dnia podpisania Protokolu Odbiér Ostatecznego
Pogwarancyjnego, w przypadku gdy zaistnieje sytuacja okreslona w §11 ust. 5 Umowy.
W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcg obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokodl inwentaryzacji (dalej: ,,Protokél
inwentaryzacji”) rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej winy odstgpiono od Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce¢ do realizacji innych robot nie objetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz
zaplecza urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do odbioru wykonanych robdt oraz robét

zabezpieczajgcych.

6.

Odstgpienie od Umowy ma skutek na przyszio$§é w zakresie wzajemnych rozliczen w
sposob nie umniejszajacy prawa domagania si¢ kar umownych oraz z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wysoko$¢ naleznego Wykonawey wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia
odstapienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego
Protokdt inwentaryzacji oraz ofert¢ Wykonawcy.

Wykonawca udziela Rekojmi i Gwarancji Jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowiagzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwila odstgpienia.

§ 20.
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10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, z¢ Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”)
w formie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §
8 ust. 1, co stanowi kwote: 3.634.255,67 zlotych (stownie: trzy miliony szes¢set trzydziesci
cztery tysigce dwiescie pigédziesiat pigé ztotych 67/100 ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad lub usterek, w szczegélnosci

roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w Okresie

Rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawigjgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc

wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci  2.543.978,97 zlotych (stownie: dwa miliony pigcset

czterdziesci trzy tysiace dziewiecset siedemdziesigt osiem ztotych 97/100 ) stanowigca

70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koricowego.

8. Kwota pozostawiona na zabézpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi (w tym roszczen o

zaplate kar umownych w Okresie Rekojmi za wady oraz kosztow wykonania zastgpczego),

wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca

1.090.276,70 ziotych (stlownie: jeden milion dziewigédziesigt tysigcy dwiescie

siedemdziesiat sze$é ztotych 70/100 ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia

zostanie dokonana z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1

zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa

wust. 71 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na

ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku dokonania wyboru wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
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bankowych/ubezpieczeniowych z dokumentu winno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie
gwaranta o wyplacie naleznosci ustanowionego Zabezpieczenia w sposob nieodwolalny,
bezwarunkowy - na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzasadniania.
Zadna zmiana, uzupehienie lub modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu zamowienia,
ktére ma byé wykonane lub ktéregokolwiek z dokumentéw Umowy, w zaden sposob nie
bedzie zwalniala gwaranta od odpowiedzialnosci prawnej w ramach gwarancji, a gwarant
w tresci gwarancji zrezygnuje z koniecznosci powiadomienia o tego typu zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

15. Zamawiajacy dopuszcza, by okres waznosci Zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu byl krétszy niz wymagany okres jego waznosci, jednakze nie krotszy niz 2
lata. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

16. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia albo nie przedlozy
nowego Zabezpieczenia, zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z Zabezpieczenia poprzez zadanie
wyplaty calej kwoty Zabezpieczenia, a otrzymana kwota bedzie stanowi¢ nowe
zabezpieczenie w formie pienieznej. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne
otrzymane w sposéb opisany w niniejszym ustepie po przedlozeniu przez Wykonawce
nowego Zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

§ 21.
Klauzula antykorupcyjna

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie przyjmowat zadnych korzy$ci majatkowych w celu
wplyniecia na postepowanie o udzielenie Zamdwienia w ramach Projektu lub wynik
takiego postepowania w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze nie
jest im wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach wykonawcow
uczestniczacych w Zamoéwieniu, ktére mialyby na celu wplynigcie na postgpowanie o
udzielenie Zam6éwienia lub wynik takiego postgpowania w sposob sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze nie oferowal ani nie dawal zadnych korzysci majgtkowych w
celu wplynigcia na postepowanie o udzielenie Zamoéwienia w ramach Projektu lub wynik
takiego postgpowania w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze nie
brat udzialu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomig¢dzy wykonawcami
uczestniczacymi w Zamoéwieniu, ktore mialyby na celu wplynigcie na postgpowanie o
udzielenie Zamoéwienia lub wynik takiego postepowania w sposob sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.

3. W przypadku ujawnienia dzialania sprzecznego z o§wiadczeniem Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 powyzej Zamawiajacy moga odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, a niezaleznie od tego
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podjaé inne kroki zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§ 22.
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi Przedmiot umowy za wyjatkiem

czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom. Wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcy nie moze przekraczaé kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
dang cze$é Przedmiotu umowy, ktéra zostata powierzona podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci niniejszego zamdwienia

podwykonawcom na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie, w tym pod

warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego, o ktérej mowa ponizej.

W razie powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci prac podwykonawcom, jakosé

prac wykonanych przez podwykonawcéw nie moze by¢é nizsza niz jakos¢ prac

wykonywanych przez Wykonawce, za jakos¢ t¢ odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcg rozszerzenie odpowiedzialnosci

podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktérym Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za te wady wobec Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania jakiejkolwiek czeéci zamoéwienia podwykonawcom oraz dalszym

podwykonawcom wymaga uzyskania przez Wykonawce na zawarcie:

1) kazdej umowy na roboty budowlane,

2) umowy na dostawe ponad kwote 10.000,00 z} (stownie: dziesig¢ tysigcy 00/100 zt),

z konkretnym podwykonawcg oraz jej zmiany zgody Zamawiajacego (niewyrazenia

sprzeciwu do tej umowy).

Zamawiajacy zglosi sprzeciw do umowy z podwykonawca, lub dalszym podwykonawca,

ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescia Umowy, nie bgdzie spetnia¢ wymogow okreslonych

w Umowie i SIWZ, bedzie zawiera¢ postanowienia niekorzystne dla Zamawiajgcego lub w

ktorej:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawey, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przewidziano zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
(niewyptacenia) czgsci wynagrodzenia podwykonawcy.

Ponadto umowy te powinny zawiera¢ postanowienie wylaczajace dopuszczalnosé
potracenia jakiejkolwiek wierzytelnosci wykonawcy ze wzajemng wierzytelnoscig
przystugujaca podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey z tytulu wynagrodzenia.
Jezeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Celem uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca, zobowiazany jest
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11

12

13.

14,

15.
16.
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przedtozy¢ Zamawiajagcemu, przed rozpoczeciem robdt przez podwykonawceg, projekt
umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca zglosi pisemne umotywowane zastrzezenia do projektu umowy w
przypadkach, o ktorym mowa w ust. 6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do
przediozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uwaza sig
za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 10
zglasza sprzeciw do umowy, w przypadkach, o ktéorym mowa w ust. 6. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Podwykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ zgode Wykonawcy na umowg z dalszym
podwykonawcg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatanie dalszych
podwykonawcow jak za dzialanie wlasne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany tresci tej
umowy, warunkow wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz
konsekwencji nie uzyskania zgody Zamawiajgcego stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotgczyé¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Postanowienia te stosuje si¢ réwniez odpowiednio do uméw
zawieranych przez dalszych podwykonawcoéw z ich podwykonawcami. Podwykonawca
nie moze przystapi¢ do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody
Zamawiajgcego na umowe z podwykonawca.
Ilekro¢ w ust. 7 - 12 niniejszego paragrafu mowa jest o projekcie umowy lub umowie z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, rozumie¢ przez to nalezy umowe wraz z
czescig dokumentacji dotyczaca robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, roboty lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, roboty lub ushugi jest diluzszy niz
wskazany w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zamiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.
Przepis ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.
Przepisy ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robét na Inwestycji pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce zgody na umowe z podwykonawcg lub w przypadku zgloszenia
sprzeciwu:
1) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot realizowanych na inwestycji,
w tym przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie
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17.

umowy z podwykonawca; opéznienie wynikle z tego tytulu jest uznawane za
zawinione przez Wykonawce,

2) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, za Roboty wykonane przez podwykonawce, do czasu uzyskania przez
Wykonawce zgody na zawarcia umowy z podwykonawcg.

Wykonawca najpézniej w dniu dorgezenia faktury obejmujacej wynagrodzenie za roboty
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedstawi Zamawiajagcemu
o$wiadczenia, ktérych wzor stanowig zataczniki nr 5 i 6 oraz dowéd potwierdzajacy
zaplate  wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom. Dotyczy to  takze
podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 Umowy. W przypadku nie przedstawienia
przedmiotowego dowodu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaplatg calosci wynagrodzenia
objetego faktura, (takze wowczas gdy faktura wystawiona zostala tytulem odbioru robdt
czesciowo wykonanych przez wykonawce, a czgéciowo przez podwykonawce), do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia si¢ z podwykonawca.

§ 23.
Zatrudnienie

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w

ofercie lub w zalaczniku do oferty. Jezeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby

wymienione w tych dokumentach nie beda w stanie wykonywa¢ umowy, Wykonawca w

ramach zastepstwa i po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego, bedzie

uprawniony do powierzenia wykonywania prac osobom o co najmniej takich samych

uprawnieniach (kierownicy robot), o takim samym do$wiadczeniu (kierownik robot), bedgcym

w dyspozycji Wykonawcy na podstawie umowy o pracg (zgodnie z ofertg) - wynika z liczby

uzyskanych punktéw w ocenie oferty.

N

§ 24.
Cesja Praw

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze prawa Zamawiajacych wynikajace z Umowy sg i
pozostana zbywalne. Wszelkie prawa i obowiazki powstate w zwiazku z wykonywaniem
Umowy nie mogg by¢ przez Wykonawcg bez zgody Zamawiajacego przeniesione na
osoby trzecie.

Z chwilg fizycznego przekazania Zamawiajagcemu utworéw powstatych w zwiazku z
realizacja Umowy, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majgtkowych do
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - O prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880 z pézn. zm.) stworzonych na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Utwory”), bez dodatkowych o$wiadczen Stron w tym
zakresie wraz z wylgcznym prawem, nieograniczonym w czasie do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 5 ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$é wszelkich egzemplarzy lub noénikéw, na ktorych utrwalono Utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowienn Umowy.
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§ 25.
Ochrona danych oesobowych.

W zwiazku z wystgpieniem mozliwosci dostepu przez Wykonawce w trakcie realizacji
Umowy do danych osobowych ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajacego, Strony
zobowigzujg si¢ zawrze¢ umoweg powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérej
wzor stanowi Zatgcznik nr 3 Umowy, z chwila zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, o tresci zgodnej z Zalgcznikiem nr 3 do Umowy ze
Stowarzyszeniem Zielony Pierscien Tarnowa, z chwilg zawarcia Umowy.

§ 26.
Postanowienia konicowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosci wszelkich informacji, dotyczacych
drugiej Strony, uzyskanych w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
2. Wiasciwym do rozpoznania wszelkich sporéw wyniklych w zwigzku z Umowg jest sad
polski w Krakowie.
3. Niewazno$¢ lub bezskuteczno$¢ jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wptywa w
zaden sposob na wazno$¢ i skutecznos¢ pozostatych jej postanowien. Postanowienie
niewazne badZ bezskuteczne uznaje si¢ za nieobowigzujgce a pozostala czgs¢ Umowy
bedzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa nie zawierala postanowienia
niewaznego lub bezskutecznego.
4. Wszelkie os$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia, ktore maja byé
sktadane drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikajgce bedg uznane
za doreczone z chwilg ich doreczenia na nastgpujace adresy Stron do dorgczen oraz adresy
e-mail:

1) dla Zamawiajacego:

Stowarzyszenie Zielony Pierscienn Tarnowa, 33-156 Skrzyszéw 335A,

e-mail: ekopartnerzy@lgdzpt.pl

2) dla Wykonawcy: Sanito Sp. z o0.0., ul. Pulawska 476, 02-884 Warszawa,

sanito@sanito.pl;  tomasz.czupryniak@sanito.pl;  andrzej.placzkiewicz@sanito.pl;

pawel.niawiadomski@sanito.pl; malgorzata.babicz@sanito.pl
4. Przesytke uznaje si¢ za doreczong pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo
uprzedniej odmowie jej przyjecia przez adresata; data dorgczenia jest w takim przypadku
data uptywu terminu awizowania albo data odmowy przyjecia przesylki przez adresata,
jezeli przesytka zostata wystana na adres wskazany w ust. 4 powyzej.
5. Strony o$wiadczajg, iz korespondencja o charakterze roboczym, celem przyspieszenia
jej obiegu - bedzie prowadzona za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
6. W sprawach nieuregulowanych Umowg b¢dg miaty zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
7. Umowe sporzadza si¢ w 32 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 31 egzemplarzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

%
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Zalaczniki:

1) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) SIWZ wraz z zatgcznikami;

3) wzOr umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

4) oferta wykonawcy;

5) wzér oswiadczenia wykonawcy;

6) wzor o$wiadczenia podwykonawcy;

7) umowy/polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w §17 Umowy wraz
potwierdzajacymi optacenie sktadki,

8) wydruk z KRS lub CEiDG dla Wykonawcy.

Zalqgcznik nr 3
Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej jako: ,Umowa Powierzenia”)
do umowy ... (dalej jako: ,,Umowa Podstawowa”)

zawarta w dniu w , pomiedzy:

Sanito Sp. z 0.0. z siedzibg Putawska 476, 02-884 Warszawa, REGON: 142721710, NIP:

5252495386, KRS: 0000372492, reprezentowang przez: Marek Milanowski — Prezes Zarzadu ,

zwang dalej ,,Przetwarzajgcy”,

a

1. Gmina Skrzyszéw z siedzibg 33-156 Skrzyszéw 642, NIP: 9930340717,

REGON:851660861, w imieniu, ktorej dziata Marcin Kiwior — Wojt Gminy Skrzyszdw, przy

kontrasygnacie Rafala Iwana- Skarbnika Gminy Skrzyszéw,

oraz

2. Gming Lisia Géra z siedzibg 33-140 Lisia Géra, ul. 1 Maja 7, NIP 9930658661 REGON:

851660944, w imieniu ktérej dziata Arkadiusz Mikula — Wéjt Gminy Lisia Goéra, przy

kontrasygnacie Moniki Swiatek- Skarbnika Gminy Lisia Géra,

oraz

3. Gmina Zabno z siedziba 33-240 Zabno, ul. Wiadystawa Jagielty 1, NIP: 9930370109,

REGON:851661174, w imieniu ktorej dziala Marta Herdu$ — Burmistrz Miasta i Gminy
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Zabno, przy kontrasygnacie Romany Baszczewskiej- Skarbnika Gminy Zabno,

oraz

4. Gming Tarnéw z siedziba 33-100 Tarmnéw, ul. Krakowska 19, NIP:8731550848,
REGON:851661004, w imieniu ktorej dziata Grzegorz Koziol — Wojt Gminy Tarnéw, przy
kontrasygnacie L ukasza Woskowicza - Skarbnika Gminy Tarnow,

oraz

5. Gmina Wierzchoslawice z siedzibg 33-122 Wierzchostawice, Wierzchostawice 550,
NIP:8731111741, REGON: 851660996, w imieniu ktérej dziata Andrzej Mréz — Wojt Gminy
Wierzchostawice, przy kontrasygnacie Ewy Sukta - Skarbnika Gminy Wierzchostawice,

oraz

6. Gming Zakliczyn z siedzibg 32-840 Zakliczyn, ul. Rynek 32 Zakliczyn, NIP: 8691013238,
REGON: 851660967, w imieniu ktérej dziata Dawid Chrobak — Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn, przy kontrasygnacie Urszuli Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Zakliczyn,

oraz

7. Gming Ryglice z siedzibg 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9, NIP: 9930337247, REGON:
851660909, w imieniu ktorej dziata Pawel Augustyn - Burmistrz Ryglic, przy kontrasygnacie
Agnieszki Maduzia- Skarbnika Gminy Ryglice,

oraz

8. Gming Cie¢zkowice z siedzibg 33-190 Cigzkowice, ul. Tysiaclecia 19, NIP: 8731014848,
REGON 851661151, w imieniu ktorej dziala Zbigniew Jurkiewicz - Burmistrz Gminy
Ciezkowice, przy kontrasygnacie Doroty Popiela - Skarbnika Gminy Ci¢zkowice,

oraz

9. Gming Tuchoéw z siedzibg 33-170 Tuchdéw, ul. Rynek 1, NIP: 9930336443, REGON:
851661168, w imieniu ktorej dziata Magdalena Marszalek - Burmistrz Gminy Tuchéw, przy
kontrasygnacie Szczepana Makarskiego- Skarbnika Gminy Tuchow,

oraz

10. Gming Gromnik z siedzibg 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2, NIP: 8732614007, REGON:
851660950, w imieniu ktdrej dziala Bogdan Stasz - Wo6jt Gminy Gromnik, przy
kontrasygnacie Stanistawy Wrona- Skarbnika Gminy Gromnik,

oraz

11. Gmina Niepolomice z siedzibg 32-005 Niepolomice, Plac Zwycigstwa 13, NIP:
6831395375, REGON: 351555370, w imieniu ktdrej dziala Roman Ptak - Burmistrz Miasta i
Gminy Niepotomice, przy kontrasygnacie Beaty Kolasa- Skarbnika Miasta i Gminy
Niepotomice,

oraz

12. Gming Wieliczka z siedzibg 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP:
6830011450, REGON: 351555364, w imieniu ktorej dziata Artur Koziol - Burmistrz Miasta i
Gminy Wieliczka, przy kontrasygnacie Iwona Pluszczynska - Skarbnika Miasta i Gminy
Wieliczka,

oraz

13. Miastem i Gming MySlenice z siedziba 32-400 Myslenice, ul. Rynek 8/9, NIP:
6811004414, REGON: 351555418, w imieniu ktorej dziata Jaroslaw Szlachetka - Burmistrz
Miasta i Gminy Myslenice, przy kontrasygnacie Anity Kurdziel - Skarbnika Miasta i Gminy
Myslenice,

n ol
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oraz

14. Gming Gdéw z siedzibg 32-420 Gdéw, Rynek 40, NIP: 6831006563, REGON:
351555996, w imieniu ktérej dziala Zbigniew Wojas - Wojt Gminy Gdow, przy
kontrasygnacie Katarzyny Lisowskiej - Skarbnika Gminy Gdow,

oraz

15. Gmina Biskupice z siedziba 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455, NIP: 6831573055,
REGON: 351556010, w imieniu ktérej dziata Renata Gawlik - Wojt Gminy Biskupice, przy
kontrasygnacie Agnieszki Gagulskiej - Skarbnika Gminy Biskupice,

oraz

16. Gming Klaj z siedzibg 32-015 Klaj, Klaj 655, NIP: 6831511752, REGON: 351555980, w
imieniu ktorej dziata Zbigniew Straczek - Wojt Gminy Klaj, przy kontrasygnacie Agnieszki
Skowronek - Skarbnika Gminy Klaj,

oraz

17. Gmina Jodlownik z siedziba 34-620 Jodlownik, Jodlownik 198, NIP: 7371007419,
REGON: 491892239 w imieniu ktérej dziata Pawel Stawarz - Wojt Gminy Jodlownik, przy
kontrasygnacie Barbary Badura-Chrast - Skarbnika Gminy Jodlownik,

oraz

18. Miastem i Gming Rabka-Zdréj z siedziba 34-700 Rabka-Zdr6j, ul. Parkowa 2, NIP:
7351006084, REGON:491893090, w imieniu ktérej dziata Leszek Swider - Burmistrz Rabki-
Zdroju, przy kontrasygnacie Grazyny Dziechciowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Rabka-
Zdré;j,

oraz

19. Gming Bukowno z siedzibg 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16, NIP: 6371998065,
REGON: 276257481, w imieniu ktérej dziala Miroslaw Gajdziszewski — Burmistrz Miasta
Bukowno, przy kontrasygnacie Haliny Lekston - Skarbnika Miasta Bukowno,

oraz

20. Gming Klucze z siedzibg 32-310 Klucze, ul. Partyzantéw 1, NIP: 6371998059, REGON:
276257972, w imieniu ktorej dziata Norbert Bien - Wojt Gminy Klucze, przy kontrasygnacie
Marty Medrak - Skarbnika Gminy Klucze,

oraz

21. Gming Krzeszowice z siedzibg 32-065 Krzeszowice, ul Grunwaldzka 4, NIP:
5130233774, REGON: 351555750 , w imieniu ktorej dziata Waclaw Gregorczyk - Burmistrz
Gminy Krzeszowice, przy kontrasygnacie Beaty Banach - Skarbnika Gminy Krzeszowice,
oraz

22. Gming Olkusz z siedzibg 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1, NIP: 6371998042, REGON:
276258010, w imieniu ktorej dziala Roman Piasnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, przy
kontrasygnacie Katarzyny Konieczny - Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz,

oraz

23. Gminag Wolbrom z siedzibg 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1, NIP: 6372003423,
REGON: 276258055, w imieniu ktére) dziala Adam Zielnik - Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom, przy kontrasygnacie Ewy Zuchowicz-Reszka - Skarbnika Miasta i Gminy
Wolbrom,

Oraz
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24. Gmina Trzyciaz z siedzibg 32-353 Trzycigz, Trzyciaz 99, NIP: 6372024112, REGON:
351556270, w imieniu ktérej dziata Roman Zelazny - Wéjt Gminy Trzycigz, przy
kontrasygnacie Katarzyny Sareckiej - Skarbnika Gminy Trzycigz,

oraz

25. Gming Golcza z siedzibg 32-075 Golcza, Golcza 80, NIP: 6820004721, REGON:
351555921, w imieniu ktorej dziala Leslaw Blacha - Wojt Gminy Golcza, przy
kontrasygnacie Romany Nowak - Skarbnika Gminy Gotcza,

oraz

26. Gming Charsznica z siedzibg 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20, NIP: 6591153915,
REGON: 291010027, w imieniu ktérej dziala Jan Zebrak - Wéjt Gminy Charsznica, przy
kontrasygnacie Katarzyny Wrzesien - Skarbnika Gminy Charsznica,

oraz

27. Gming Miechéw z siedzibg 32-200 Miechéw, ul. Henryka Sienkiewicza 25, NIP:
6590003697, REGON: 291009828 , w imieniu ktorej dziala Dariusz Marczewski - Burmistrz
Gminy i Miasta Miechow, przy kontrasygnacie Doroty Macieszek - Skarbnika Gminy i Miasta
Miechow,

oraz

28. Gmina Slaboszow z siedziba 32-218 Slaboszéw, Staboszéw 57, NIP: 6591222510,
REGON: 291010671 , w imieniu ktorej dziata Marta Vozsnak - Wéjt Gminy Slaboszéw,
przy kontrasygnacie Iwony Reisner - Skarbnika Gminy Staboszow,

oraz

29. Gming Raclawice z siedzibg 32-222 Ractawice, Raclawice 15, NIP: 6591184436,
REGON: 291010613 , w imieniu ktdrej dziala Adam Samborski - W¢jt Gminy Raclawice,
przy kontrasygnacie Czestawy Byszewskiej - Skarbnika Gminy Raclawice,

oraz

30. Gming Kozléw z siedzibg 32-241 Koztéw, Koztow 60, NIP: 6591174001, REGON:
291010122, w imieniu ktérej dziata Jan Zbigniew Basa - Wgjt Gminy Kozldéw, przy
kontrasygnacie Barbary Krzyzyk - Skarbnika Gminy Koztow,

oraz

31. Gming Ksiaz Wielki z siedzibg 32-210 Ksigz Wielki, ul. Warszawska 17, NIP:
6591186961, REGON: 291010151, w imieniu ktérej dziala Marek Szopa - Wojt Gminy Ksigz
Wielki, przy kontrasygnacie Teresy Kmera - Skarbnika Gminy Ksigz Wielki, 19

zwane lacznie jako Administrator

reprezentowane przez Bogdan Stasz - Wojta Gminy Gromnik wyznaczonej z posrod
zamawiajacych do przeprowadzenia postepowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1., poz. 1843 z
poZz. zmianami),

zwanymi dalej rowniez, kazde z osobna ,,Strona” lub lacznie ,,Stronami”.

Preambula
Majac na uwadze, Zze:

19 7zaznaczyé whasciwe dla danej czgsei.

oy
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1

2)

3)

Strony zawarly umowe z dnia 2019 r., w sprawie zamowienia publicznego
pn.: ,,Dostawa i montaz jednostek wytwarzania energii z OZE — zestawdw instalacji
fotowoltaicznych, zestawéw kolektorow stonecznych oraz pomp ciepla w ramach
zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SLONECZNEJ ENERGII
MALOPOLSKI" z podzialem na Cze$ci w ramach Subregionow” (dalej jako:
, Umowa Podstawowa”), w zwiazku z wykonywaniem ktérej Administrator powierzy
Przetwarzajacemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym Umowa
Powierzenia;

celem Umowy Powierzenia jest ustalenie warunkéw, na jakich Przetwarzajacy
wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
Strony zawierajac Umowe Powierzenia daza do takiego uregulowania zasad
przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadaty one w pelni postanowieniom
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

Strony postanowity zawrze¢ Umowe Powierzenia o nastgpujgcej tresci:

1. Opis przetwarzania.

iy

2)
3)
4)

5)

Na warunkach okre§lonych Umowg Powierzenia oraz Umowg Podstawowa,
Administrator powierza Przetwarzajacemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej
opisanych Danych Osobowych.

Przetwarzanie bedzie wykonywane w okresie obowigzywania Umowy Podstawowe;.
Charakter i cel przetwarzania wynikaja z Umowy Podstawowe;.

Przetwarzanie moze obejmowaé nastgpujace rodzaje danych osobowych (dalej jako:
,Dane”): Dane zwykle:

a) imi¢ i nazwisko,

b) numer ewidencyjny PESEL,

c) adres e-mail,

d) numery telefonéw,

e) adres zamieszkania,

f) data urodzenia,

g NIP,

h) seria i numer dokumentu tozsamosci,

i) numer rachunku bankowego.

Przetwarzanie Danych bedzie dotyczy¢ nastepujacych kategorii oséb:

a) wlasciciele nieruchomosci/beneficjenci,

b) pracownicy Administratora i podmiotéw stowarzyszonych Administratora,
c) wspotpracownicy Administratora m.in. §wiadczacy na jego rzecz ustugi

zwigzane z obstugg prawng lub doradcza.

2. Podpowierzenie.

1y

Przetwarzajacy moze powierzy¢ konkretne operacje przetwarzania Danych (dalej jako:
spodpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia (dalej jako: ,,Umowa
Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzajacym (dalej jako:
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2)

3)

4)

»Podprzetwarzajacy”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzajacego
przez Administratora lub braku sprzeciwu.

Dokonujge  podpowierzenia  Przetwarzajacy ma  obowigzek  zobowigzaé
Podprzetwarzajacego do realizacji wszystkich obowigzkow Przetwarzajacego
wynikajacych z niniejszej Umowy Powierzenia, z wyjatkiem tych, ktére nie maja
zastosowania ze wzgledu na natur¢ konkretnego podpowierzenia.

Przetwarzajacy ma obowigzek zapewni¢, aby Podprzetwarzajacy zlozyl
Administratorowi zobowigzanie do wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w
poprzednim ustepie. Moze to zosta¢ wykonane przez podpisanie stosownego
oswiadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy
Podpowierzenia, zawierajacego list¢ obowiazkdéw Podprzetwarzajacego.
Przetwarzajacy nie ma prawa przekazaé Podprzetwarzajgcemu catodci wykonania
Umowy Powierzenia.

Obowiazki Przetwarzajacego.

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przetwarzajacy przetwarza Dane wylacznie =zgodnie z udokumentowanymi
poleceniami lub instrukcjami Administratora.

Przetwarzajagcy oswiadcza, ze nie przekazuje Danych do panstwa trzeciego Iub
organizacji miedzynarodowej (czyli poza EOG). Przetwarzajacy o$wiadcza réwniez, ze
nie korzysta z podwykonawcdw, ktorzy przekazujg Dane poza EOG.

Jezeli Przetwarzajacy ma zamiar lub obowiazek przekazywa¢ Dane poza EOG,
informuje o tym Administratora, w celu umozliwienia Administratorowi podjecia
decyzji i dziatan niezb¢dnych do zapewnienia zgodnos$ci przetwarzania z prawem lub
zakonczenia powierzenia przetwarzania.

Przetwarzajacy uzyskuje od osob, ktére zostaly upowaznione do przetwarzania Danych
w wykonaniu Umowy Powierzenia, udokumentowane zobowiazania do zachowania
tajemnicy, ewentualnie upewnia sie, ze te osoby podlegajg ustawowemu obowiazkowi
zachowania tajemnicy.

Przetwarzajacy zapewnia ochrone Danych i podejmuje srodki ochrony danych, o
ktorych mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy
Powierzenia.

Przetwarzajagcy przestrzega warunkéw Kkorzystania z ustug innego podmiotu
przetwarzajacego (Podprzetwarzajacego).

Przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ wobec Administratora do odpowiadania na zadania
osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania praw okreslonych w Rozdziale
III RODO (dalej jako: ,,Prawa jednostki”). Przetwarzajacy oswiadcza, ze zapewnia
obstuge Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych.

Przetwarzajgcy wspdlpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez
Administratora obowiagzkéw z obszaru ochrony danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32-36 RODO (ochrona danych, zglaszanie naruszen organowi nadzorczemu,
zawiadamianie os6b dotknigtych naruszeniem ochrony danych, ocena skutkéw dla
ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

Jezeli Przetwarzajacy powezmie watpliwosci co do zgodnosci z prawem wydanych
przez Administratora polecen lub instrukeji, Przetwarzajacy natychmiast informuje

Administratora o stwierdzonej watpliwosci (w sposéb udokumentowany i z
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uzasadnieniem), pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia roszczen przeciwko
Administratorowi z tego tytutu.

10) Planujac dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzajacy ma
obowiazek zastosowaé sie¢ do wymogu projektowania prywatnosci, o ktorym mowa w
art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiazek z wyprzedzeniem informowa¢ Administratora o
planowanych zmianach w taki spos6b i terminach, aby zapewni¢ Administratorowi
realng mozliwos¢ reagowania, jezeli planowane przez Przetwarzajagcego zmiany w
opinii Administratora groza uzgodnionemu poziomowi bezpieczenstwa Danych lub
zwiekszaja ryzyko naruszenia praw lub wolnosci osob, wskutek przetwarzania Danych
przez Przetwarzajgcego.

11) Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do ograniczenia dostgpu do Danych Osobowych
wylacznie do o0s6b, ktérych dostep do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy
Powierzenia i posiadajacych odpowiednie upowaznienie.

12) Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do prowadzenia dokumentacji opisujacej sposob
przetwarzania Danych, w tym rejestru czynnosci przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzajacy udostgpniania na zadanie Administratora prowadzony rejestr czynnosci
przetwarzania danych przetwarzajacego, z wylaczeniem informacji stanowigcych
tajemnice handlowa innych klientow Przetwarzajgcego.

13) Jezeli Przetwarzajacy wykorzystuje w celu realizacji Umowy Powierzenia
zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i
4 RODO, Przetwarzajacy informuje o tym Administratora w celu i w zakresie
niezbednym do wykonania przez Administratora obowigzku informacyjnego.

14) Przetwarzajacy ma obowigzek zapewni¢ osobom upowaznionym do przetwarzania
Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Obowiazki Administratora.

Administrator zobowigzany jest wsp6ldziataé z Przetwarzajacym w wykonaniu Umowy

Powierzenia, udziela¢ Przetwarzajagcemu wyjasnien w razie watpliwosci co do legalnosci

polecen Administratora, jak tez wywiagzywaé si¢ terminowo ze swoich szczegbétowych

obowigzkéw.
5. Bezpieczenstwo Danych.

1) Przetwarzajgcy przeprowadzi analize ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i
bedzie stosowal sie do jej wynikdw, co do organizacyjnych i technicznych $rodkéw
ochrony danych.

2) Strony uzgodnig poziom zabezpieczen Danych wymagany po stronie

Przetwarzajacego.

3) Przetwarzajacy przedstawi Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzajace,
ze Przetwarzajacy zapewnia wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
prawa. Obie Strony zachowaja kopie przedstawionych dokumentéw i dowody
przedstawienia informacji, dla potrzeb spelnienia wymogu rozliczalnosci.

6. Powiadomienie o naruszeniach Danych Osobowych.

1) Przetwarzajacy powiadamia Administratora danych o kazdym podejrzeniu naruszenia
ochrony Danych osobowych nie pdznigj, niz w terminie 24 godzin od pierwszego
zgloszenia, umozliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnosciach wyjasniajacych
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2)

i informuje Administratora o ustaleniach z chwilg ich dokonania, w szczeg6lnosci o
stwierdzeniu naruszenia.

Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno by¢ przestane wraz z wszelka
niezbedng dokumentacja dotyczaca naruszenia, aby umozliwi¢ Administratorowi
spetnienie obowigzku powiadomienia organu nadzoru.

Nadzor.

1

2)

3)

Administrator kontroluje sposéb przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po
uprzednim poinformowaniu Przetwarzajacego o planowanej kontroli. Administrator
lub wyznaczone przez niego osoby sa uprawnione do wstepu do pomieszczen, w
ktérych przetwarzane sg Dane Osobowe oraz wgladu do dokumentacji zwigzanej z
przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do zadania od
Przetwarzajgcego udzielania informacji dotyczacych przebiegu przetwarzania Danych
Osobowych, oraz udostgpnienia rejestréw przetwarzania.
Przetwarzajacy wspolpracuje z odpowiednim urzedem ochrony danych osobowych w
zakresie wykonywanych przez niego zadan.
Przetwarzajacy:
a) udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania
zgodnosci dzialania Administratora z przepisami RODO,
b) umozliwia Administratorowi lub upowaznionemu audytorowi przeprowadzanie
audytow lub inspekcji. Przetwarzajacy wspolpracuje w zakresie realizacji
audytéw lub inspekc;ji.

Oswiadczenia Stron.

1) Administrator oswiadcza, ze jest Administratorem Danych oraz, ze jest uprawniony do

2)

3)

ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzyl je Przetwarzajacemu.

Przetwarzajacy o$wiadcza, ze w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
profesjonalnie zajmuje si¢ przetwarzaniem danych osobowych objetym Umowg
Powierzenia i Umowa Podstawows, posiada w tym zakresie niezbedna wiedze,
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne oraz daje rekojmig nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Powierzenia.

Na zgdanie Administratora Przetwarzajacy okaze Administratorowi stosowne
referencje, wykaz do$wiadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iz
Przetwarzajacy zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito
prawa os6b, ktérych dane dotycza.

Odpowiedzialnos¢.
1) Przetwarzajacy odpowiada za szkody spowodowane swoim dzialaniem w zwigzku z

2)

niedopelnieniem  obowigzkéw, ktére RODO  naklada bezposrednio na
Przetwarzajacego lub gdy dzialal poza zgodnymi z prawem  instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzajacy odpowiada za szkody
spowodowane zastosowaniem w sposob niewlasciwy lub nie zastosowaniem
wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.

Jezeli Podprzetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim obowigzkow
ochrony danych, pelna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za wypelnienie

obowiazkéw przez Podprzetwarzajacego spoczywa na Przetwarzajgcym.
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10. Okres obowigzywania Umowy Powierzenia.
Umowa Powierzenia zostala zawarta na czas obowigzywania Umowy Podstawowe;j.
11. Usunigcie Danych.

1) Z chwilg rozwigzania Umowy Powierzenia, Przetwarzajacy nie ma prawa do dalszego
przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowigzany do:

a)  usuni¢cia Danych,

b) usuniecia wszelkich ich istniejagcych kopii lub zwrotu Danych, chyba ze
Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazuja dalej przechowywanie Danych.

¢)  Strony uzgodnig sposéb usunigcia Danych.

2) Przetwarzajacy dokona usunigcia Danych po uptywie 180 dni od zakoficzenia Umowy,
chyba ze Administrator poleci mu to uczyni¢ wczesniej.

3) Po wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 10, Przetwarzajacy ziozy
Administratorowi pisemne o$wiadczenie potwierdzajace trwate usunigcie wszystkich
Danych.

12. Postanowienia koncowe.

1) W razie sprzecznosci pomigedzy postanowieniami Umowy Powierzenia a Umowy
Podstawowej, pierwszenstwo maja postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to
takze, 2ze kwestie dotyczace przetwarzania danych osobowych pomigdzy
Administratorem a Przetwarzajacym nalezy regulowaé poprzez zmiany Umowy
Powierzenia lub w wykonaniu jej postanowien.

2) Umowa Powierzenia zostata sporzadzona w siedmiu jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

3) Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu oraz RODO.

Przetwarzajacy:

Zatgcznik nr 5 OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(Wzér)
Wykonawca: , NIP: , REGON:
reprezentowany przez;

>

realizujacy zadanie pn.: Dostawa i montaz jednostek wytwarzania energii z OZE -
zestawOw instalacji fotowoltaicznych, zestawéw Kkolektorow slonecznych oraz pomp
ciepla w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SLONECZNEJ
ENERGII MALOPOLSKI" z podzialem na CzeSci w ramach Subregionéw, w zakresie
okre§lonym w umowie z dnia 2019 r., zawartej pomiedzy:

Zamawiajacym, tj. Gminami

a Wykonawcg o$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia ,
ujete w Protokole odbioru czgsciowego z dnia obejmujgce nastepujacy
zakres robdt: , wykonat samodzielnie, bez udzialu podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze wynagrodzenie jakie zostanie mu wyplacone przez
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Zamawiajacego za wykonany zakres robot jw. w calosci zaspokaja roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

, dnia ,

(czytelny podpis 1 piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 6

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
(Wzér)
Podwykonawca: , NIP: s
REGON: ,
reprezentowany przez; ,

realizujacy zadanie pn.: Dostawa i montai jednostek wytwarzania energii z OZE -
zestawéw instalacji fotowoltaicznych, zestawéw kolektoréw slonecznych oraz pomp
ciepla w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SLONECZNEJ
ENERGII MALOPOLSKI" z podzialem na Cze¢$ci w ramach Subregionow,

w zakresie okre$lonym w umowie podwykonawczej z dnia , zZawartej
pomiedzy Podwykonawca, a Wykonawca o$wiadcza, ze za prace wykonane od dnia
do dnia ,ujete w Protokole odbioru czgsciowego z dnia
, obejmujace nastepujacy
zakres robot: , otrzymat od Wykonawcy w dniu
, wynagrodzenie w wysokosci (stownie:

), odpowiadajace wykonanemu zakresowi

prac.
Podwykonawca o$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
rob6t jw. w catosci zaspokaja roszczenia Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego, tj. Gmin

i Wykonawcy.

, dnia s

(czytelny podpis 1 pieczgé upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy)
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